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Costos de construcción de viviendas unifamiliares bajo dos métodos: Mampostería 
reforzada con bloque y paneles covintec, en la ciudad de Juigalpa, Chontales durante 






















La construcción de una vivienda es 
una tarea que puede parecer 
abrumadora en un principio. Hay mucho 
que hacer y planificar. Cuando se está 
preparado para construir una vivienda, 
una de las primeras preguntas que se 
hace es: ¿Cuánto va a costar todo 
esto? ¿Y cómo podemos determinar los 
costos? 
     El sistema de construcción 
propuesto en este trabajo, es el de 
mampostería reforzada y panel 
covintec, para determinar  los costos de 
la construcción de una vivienda 
unifamiliar con las comodidades 
requeridas. 
Planteamiento del problema. 
Tanto la vivienda, como la 
alimentación es una necesidad básica 
para los seres humanos. Generalmente 
la vivienda representa la mayor y más 
importante inversión en la vida de una 
familia. Se necesita considerar muchos 
factores, y lo más importante es 
considerar el sistema  de construcción 
que optimice recursos y materiales para 
la construcción de la vivienda unifamiliar 
que se desea construir. 
Marco Teórico: 
1. Aspectos generales del lugar de la 
investigación. 
2. Etapas de construcción de viviendas 
con mampostería reforzada.  
3. Tipos de sistemas de construcción.  
4. Aspectos generales de la 
contabilidad de costos.  
5. Aspectos generales de presupuesto.  
 
Diseño Metodológico.  
-Según Finalidad: Aplicada. 
 
Según Alcance temporal: Es de tipo 
transversal.  
-Según Profundidad: Descriptiva / 
cuantitativa.  
 
-Según Carácter medida: Cuantitativa. 
 
-Muestra: Estratificada, dividida en 
cinco estratos: ferreterías, ventas de 
materiales de explotación minera, 
ventas maderas, contratistas, alcaldía, 
financieras. 
 
-Instrumento: Encuesta / Entrevista.  
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I. INTRODUCCION 
La construcción de una vivienda es una tarea que puede parecer abrumadora en un 
principio. Hay mucho que hacer y planificar. Cuando se está preparado para construir 
una vivienda, una de las primeras preguntas que se hace es: ¿Cuánto va a costar todo 
esto? ¿Y cómo podemos determinar los costos? 
Sin embargo el presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar los 
costos de construcción de viviendas unifamiliares en la ciudad de Juigalpa. El costo de 
construcción de vivienda en sí, es solo una parte del total del gasto en condiciones 
normales, pero hay otros gastos que son esenciales y no deben subestimarse. Como 
por ejemplo: Los gastos de compra de terreno, levantamiento topográfico, etc. La forma 
para determinar los costos es mediante la elaboración de un presupuesto minucioso y 
detallado. En este trabajo se determinaron los costos de construcción de viviendas bajo 
los sistemas de construcción de mampostería reforzada con el método de bloque y 
panel covintec, con un diseño constructivo adecuado a las condiciones económicas de 
los habitantes. Para el estudio se analiza una población estratificada de la siguiente 
manera: instituciones financieras, ferreterías, ventas de madera, ventas de materiales 
de explotación minera, alcaldía municipal, y empresas constructoras,   de la ciudad de 
Juigalpa, Chontales. 
El sistema de construcción de mampostería reforzada brinda una variedad de 
opciones con diferentes métodos como bloque, ladrillo, piedra cantera; mientras tanto 
el sistema de construcción con panel covintec permite a su vez reducir más los costos y 
el tiempo de la construcción. Ambos son diseñados con materiales que proporcionan 
seguridad y que se pueden obtener dentro de la misma ciudad  con los distintos 
proveedores de los materiales a utilizarse, entre los habitantes de la ciudad se cuenta 
con los distintos especialistas comerciales de la construcción (albañiles, carpinteros, 




UNAN MANAGUA / FAREM CHONTALES 
 
SEMINARIO DE GRADUACION Página 2 
 
I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Tanto la vivienda, como la alimentación es una necesidad básica para los seres 
humanos. Generalmente la vivienda representa la mayor y más importante inversión en 
la vida de una familia. 
Construir tu propia vivienda a tu gusto, según tus necesidades y a tu medida es un 
sueño para muchos ciudadanos y al alcance aparentemente de muy pocos. No es tarea 
sencilla y un fallo en el cálculo del presupuesto puede ser demoledor hasta el punto de 
no llegar a terminar la construcción. 
Desconocer o no tener una idea clara de cuanto puede ser el costo de una vivienda, 
hace que muchas familias interesadas en la construcción de esta, no se propongan la 
meta o el propósito para poder llegar a tener una vivienda propia.  
Se necesita considerar muchos factores, y lo más importante es considerar el 
sistema de construcción que optimice recursos y materiales, considerando los 
estándares de buena calidad y el más bajo costo de los materiales,  eficiencia y eficacia 
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I.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
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Durante un recorrido de El Nuevo Diario, diferentes dueños de ferreterías en la 
capital expresaron que las ventas de cemento y de otros materiales de construcción 
han descendido desde que los precios han incrementado. 
Wilmer Guevara es un maestro de obra, originario de La Concepción, Masaya. Él ha 
sido testigo de cómo el incremento en el costo de los materiales básicos de 
construcción afectan el bolsillo de sus clientes.                                 (El Nuevo Diario, 2015) 
El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Mario Zelaya, dijo 
que pese al encarecimiento del precio de los materiales de construcción y de los 
derivados del petróleo, se mantienen las expectativas de crecimiento para este año. El 
único sector en que temen pueda impactar más el alza es en el de viviendas, el cual 
tiene menores márgenes de flexibilidad para costear incrementos de costos. 
 (La Prensa, 2015) 
Estos son alguno de los precios estándares cotizados en algunas ferreterías de la 
capital…un perlín de 2x4 pulgadas cuesta C$ 290.00; un zinc estándar tiene el costo de 
C$ 370, pero el de más baja calidad cuesta C$ 320.00; una bolsa de cemento Canal 
cuesta C$ 135 y la Holcim C$130.00; un quintal de varillas de hierro, que son 24, tienen 
un precio de 720 córdobas; y una libra de clavos de cualquier tamaño cuesta 12 
córdobas, nos detallaron los comerciantes ferreteros. 
Por su parte Alejandro Jarquin, vendedor de materiales de construcción pesado, 
nos informó que el piedrín cuesta hasta 300 córdobas el metro cuadrado; la arena 
cuesta C$ 150.00 el metro cuadrado, un bloque tiene el precio de 8 córdobas; y una 
piedra cantera tiene el valor de 22 córdobas, costo que aumentó en comparación a los 
17 córdobas que costaba hace 6 meses, dijo el comerciante de este tipo de materiales 
de construcción.                                                                                        (La Jornada, 2007) 
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Los costos de construcción de viviendas unifamiliares en la ciudad de Juigalpa 
Chontales, teniendo como población: instituciones financieras, ferreterías, ventas de 
madera, ventas de materiales de explotación minera, alcaldía municipal, y empresas 
constructoras, nace de la necesidad de conocer y calcular todos los costos incurridos 
en la construcción de una vivienda unifamiliar. 
Despierta un gran interés ya que los costos de construcción de viviendas 
unifamiliares no tiene antecedentes investigativos dentro de la universidad, 
considerándolo con una amplia visión, que hace la diferencia entre los temas que se 
han venido desarrollando en las diferentes investigaciones que hacen énfasis 
solamente en los costos de producción industrial, obviando la importante relación de los 
costos con las diferentes actividades económicas 
Se pretende realizar con éxito el estudio de este tema investigativo ya que el 
desarrollo de este será de mucha utilidad para las empresas constructoras, alcaldía 
municipal, los habitantes de la ciudad de Juigalpa,  y que sirva de base a futuras 
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II.1. OBJETIVO GENERAL 
 
● Determinar los costos de construcción de viviendas unifamiliares en la ciudad de 
Juigalpa-Chontales, durante el II semestre  del año 2015. 
 
II.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
● Describir el proceso de construcción de viviendas unifamiliares. 
 
● Identificar los sistemas de construcción de viviendas unifamiliares. 
 
● Analizar los costos de construcción para viviendas unifamiliares bajo dos 
métodos constructivos (mampostería reforzada con bloque y paneles covintec). 
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III. MARCO TEORICO 
III.1. Aspectos generales del lugar de la investigación 
III.1.1. Aspectos Históricos 
Existen diversas versiones en cuanto al nombre de “JIUGALPA” según los 
investigadores Squier Tomas Belt asignaron a su nombre un origen azteca que traduce 
como gran ciudad. En que este nombre según vocablo mexicano “JUIGALPAN” 
significado “criadero de caracolitos negros” otra versión atendida a la aridez de sus 
tierras y a la proliferación de jícaro en sus alrededores el nombre se deriva de voces 
mexicanas que significa “lugar abundante de jícaros”. 
 
Durante la colonia el departamento de chontales fue reconocido con el nombre de 
“Corregimiento de Chontales”. Estuvo formado por los departamentos de Boaco Rio 
San Juan, además del actual departamento de Chontales.  Sus dimensiones cubrían 
desde la cuenca del rio negro hasta la cuenca del Rio San Juan  
                                                          (Lazo, 1999).  
 
El 24 de agosto de 1858 fue creado el departamento de chontales y el 28 del 
mismo mes Acoyapa fue nombrado como su cabecera departamental. 
 
La primera mención de Juigalpa, en la historia data del Año 1659 cuando el 
entonces Alcalde Don Jerónimo de Villegas, solicito tierras al representante del 
gobierno Español Don Sebastián Álvarez en Guatemala. El 24 de abril de 1668 fue 
concedido esta tierra municipal, fecha que se puede tomar como el día que fue 
fundada la ciudad de Juigalpa.                                                          (El Nuevo Diario, 2014) 
 
En 1752 “Juigalpa de la Asunción” era un pueblo de indios y ladinos, con 34 
ranchos y 224 personas un tercio de lo que formaban una compañía de montados 
fusileros y lancheros para la defensa del lugar. En la jurisdicción habitaban unas mil 
personas al cuido de 83 haciendas de ganado, tres trapiches y un gran número de 
labranzas, el pueblo tenía una iglesia sin torre, de tres naves y sacristías sobre 
horcones con paredes de adobe. 
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El 4 de febrero de 1962 fue elevada al rango de villa el 27 de Enero de 1879, según 
decreto presidencial, Juigalpa fue elevada al rango de ciudad. El 15 de Febrero de 
1865 Juigalpa pasa a ser la cabecera: en 1866 la cabecera es trasladada por segunda 
vez a la ciudad de Acoyapa.                                                                                           (Lazo, 1999) 
 
El municipio de Juigalpa según la ley de división política Administrativa, publicada 
en octubre de 1989 y abril de 1990, pertenece al departamento de Chontales, y es la 
cabecera departamental. Por su extensión territorial ocupada en tercer lugar, y el 
primer lugar por el tamaño de su población, dentro del departamento de Chontales. 
 
3.1.2 Aspectos geográficos 
 
1. Nombre del municipio: Juigalpa 
2. Nombre del departamento: Chontales 
3. Fecha de fundación: 27 de Enero 1879 (elevado al rango de ciudad) 
4. Extensión territorial: 1,037 Km 
5. Referencia geográfica: la cabecera municipal está ubicada a 139 Km. De 
Managua, capital de la república. 
6. Posición geográfica: el territorio Municipal de Juigalpa est  ubicado entre las 
cordilleras 12  06 de latitud norte y 85  22 de longitud oeste. 
 
Juigalpa está ubicada a 139 kilómetros de Managua, en la parte central del 
Territorio de Nicaragua: al noroeste del departamento de Chontales, a orillas del Lago 
Cocibolca, bañada por los ríos: Masaya, Cuisalá y Pirre, atravesada por la Cordillera 
de Amerrisque y Hato Grande. 
 
3.1.3. Territorio del Municipio 
 
El municipio de Juigalpa comprende 20 barrios y más de 35 comarcas o valles, 
entre los que figuran los siguientes: Aguas Calientes, Agua Buenas, Amerrisque, San 
Antonio, Apompuá, Arrayan, Cuapa, Despoblado, San Diego, San Esteban, San 
UNAN MANAGUA / FAREM CHONTALES 
 
SEMINARIO DE GRADUACION Página 9 
 
Francisco del Gamalote, El Guasimal, Hato Grande, Santa Juana, Llano Grande, San 
Miguelito, Naranjito, piedras Grandes, Puerto Díaz, El Quebrantadero, San Ramón, 
entre otras.  
 
Límites Geográficos: 
Al Norte: Municipio de San Francisco de Cuapa. 
Al Sur: Municipio de Acoyapa y el Lago de Nicaragua. 
Al Este: Municipios de La Libertad y San Pedro de Lóvago. 
Al Oeste: Municipio de Comalapa. 
Posición Geográfica: 12⁰ 06´ latitud 85⁰ 22´ longitud. 
Distancia a Managua: Juigalpa dista a 140 km de la capital Managua. 
Extensión Territorial: Es de 726.75 km2. 
Altitud del Municipio: Juigalpa tiene una altitud de 116.85 metros/mm.   
                                                                                                               (Lazo, 1999) 
3.1.4. Aspectos Económicos 
Ingresos promedio de la familia: Actualmente en el municipio de Juigalpa como el 
resto del país, el salario mínimo mensual es de 1,948 córdobas lo que significa un 
19.8% de la canasta básica nacional y el salario promedio mensual es de 6,667 
córdobas, es decir un 67.7% de la canasta básica.                       (Lazo, 1999) 
 
Según los datos del ministerio agropecuario y forestal MAGFOR el movimiento de 
matanza de ganado bovino en los mataderos de la ciudad de Juigalpa correspondiente 
al periodo de los años 2011 – 2012 durante el mes de mayo es de 296 sacrificios y 143 
descartes hembras en total los cuales corresponden a los siguientes a los siguientes 
mataderos: MACESA con 100 sacrificios y 80 descartes, Cárnica con 96 sacrificios y 
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3.1.5.  Aspectos Sociales 
 
● Educación: El Municipio cuenta con 41 centros escolares en el área rural y 34 
centros escolares en el área urbana siendo el recurso humano disponible con 
un total de 746 personas.                                                                        
 
● Salud: Los servicios prestados en materia de salud son básicamente la 
atención médica primaria en los centros de salud y en los hospitales en atención 
emergencias y atención especializada.                                                  
 
● Seguridad Social: El total de personas aseguradas en el municipio asciende a 
10,168 de los cuales 6,235 son varones y 3, 933 son mujeres. El total de 
personas jubiladas es de 834.                                                                
 
● Bienestar Social: En el Municipio actualmente funcionan 3 CDI, los cuales son: 
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3.2. Etapas de construcción de viviendas con Mampostería Reforzada. 
3.2.1. Etapa de Preliminares:  
 
Es un conjunto de actividades que deben ejecutarse para facilitar el inicio de todo el 
trabajo de una construcción. 
 
● Trazo y nivelación: Para el trazado de las obras, el contratista usará niveletas de 
madera, hechas de cuartones de 2"x2" y 0.50m de alto con reglas de 1"x3", con el 
canto superior debidamente cepillado, donde se referirá el nivel. Las niveletas 
sencillas llevarán dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 m. 
Para niveletas dobles serán 3 cuartones espaciados a 1.10 m, pero formando 
ángulo recto. La madera podrá ser de pino o madera blanca. 
 
● Excavación para cimientos: Este trabajo consiste en la excavación, relleno y 
nivelación del terreno necesario que facilite la construcción. Estos trabajos se 
iniciarán a partir del nivel de limpieza o corte que se han fijado para las terrazas que 
se conformarán en el terreno, rellenando a partir de este nivel. Los trabajos de 
relleno se realizarán hasta los niveles de terraza proyectada. Los planos indican las 
elevaciones del terreno existente y las elevaciones finales requeridas.  
 
Las excavaciones se harán empleando cualquier método, manual o mecanizado 
según sea la facilidad y volumen del caso y se harán hasta los niveles y 
dimensiones indicadas en los planos.                                                 (Nuevo Fise, 2008) 
  
3.2.2. Etapa de armado de Acero de refuerzo: Es el alma de cualquier 
elemento estructural 
 
● Características de las Varillas: Todas las varillas empleadas como refuerzo del 
concreto en la construcción de toda la obra, serán varillas del tipo intermedio o 
estructural con un esfuerzo mínimo de fluencia de 75,000 psi (5,250 kg/m2) Grado 
75 del diámetro indicado en los planos y que cumplen con la norma ASTM A-496.  
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Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación 
avanzadas, de grasa y de otras impurezas o imperfecciones, que afecten su 
resistencia, sus propiedades físicas o su adherencia al concreto. 
 
● Colocación: en esta actividad todas las varillas deben ser firmemente colocadas, 
sujetas y mantenidas en posición para evitar su desplazamiento durante el concreto 
o por efecto de la vibración del mismo. Las varillas se sujetarán firmemente entre sí, 
con ataduras de alambre de amarre dulce # 18 para evitar su desplazamiento. 
 
● Recubrimiento: La disposición, recubrimiento y distribución de las varillas de 
refuerzo, debe ajustarse a todo lo que indican los planos. 
 
● Empalmes: Donde sea necesario hacer empalmes, éstos deben hacerse de 
acuerdo y en los sitios indicados en los planos.  
 
3.2.3. Etapa de Formaleteado 
     Esta consiste en dar al concreto la forma proyectada en el diseño, proveer 
estabilidad para soportar el concreto.                                                      (Nuevo Fise, 2008) 
 
 Todos los encofrados o moldes para las estructuras de concreto serán de 
construcción fuerte rígida, para permitir su uso sin deteriorarse o deformarse y para no 
deformarse bajo la presión del concreto. La superficie en contacto directo con la cara 
de concreto expuesto, deberá ser lisa y bien cepillada, a base de madera seca y sana, 
sin torceduras o reventaduras. Todos los encofrados y la obra falsa que sirven para su 
apoyo deben tener la resistencia y rigidez necesaria para soportar las presiones del 
concreto fresco y de cualquier otra carga viva o muerta, sin desplazamientos locales 
superiores a una milésima del claro entre sus soportes, que pueda presentarse durante 
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3.2.4. Etapa de llenado con Concreto de vigas sísmicas. 
● Resistencia del Concreto: El concreto empleado en la construcción de las vigas 
tendrá una resistencia a la compresión > o igual a 3,000 Psi (210 kg/cm2). El 
concreto fresco deberá ser plástico y trabajable a fin de llenar los encofrados 
completamente sin dejar cavidades interiores o superficiales.  
 
● Cemento: ASTM C1157, Tipo GU, deberá cumplir en todo con las especificaciones 
correspondientes de la ASTM designación C-1157. Debe llegar al sitio de la 
construcción en sus envases originales y enteros, debe ser completamente fresco y 
no debe mostrar evidencias de endurecimiento.  
 
● Agua: El agua empleada en la mezcla de concreto, será limpia y libre de grasas o 
aceites, de materias orgánicas, álcalis ácidos o impurezas que pueden afectar la 
resistencia del concreto.                                                                      
 
● Arena: Deberá cumplir con las especificaciones del ASTM C-33. La arena o 
agregado fino, debe ser limpia, libre de impurezas, materiales o materia orgánica, 
limo, y su granulometría debe ser tal que cumpla con los requisitos de las 
especificaciones correspondientes y permita obtener un concreto denso sin exceso 
de cemento, así como la resistencia requerida. 
 
● Piedra triturada: Debe venir bien graduada en diferentes tamaños y debe pasar por 
un tamiz de 1”, excepto donde específicamente se indique lo contrario.  
 
● Colocado del concreto: Se tendrá especial cuidado de no mezclar el concreto con 
tierra e impurezas. Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá 
compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse 
enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas. 
                                                                                                            (Nuevo Fise, 2008)   
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● Descimbrado del concreto: El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no 
perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura. El concreto que 
se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores.  
 
Durante la actividad de descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos 
que puedan perjudicar al concreto. 
 
 Curado del concreto: El curado se iniciará tan pronto el concreto haya 
endurecido o perdido humedad suficientemente a criterio del responsable. Todas 
las superficies de concreto deben mantenerse húmedas continuamente durante 
un mínimo de ocho días después de colado. Deben evitarse todas las causas 
externas, cargas, golpes o vibraciones que puedan provocar la fisuración del 
concreto sin fraguar o sin.                                                             (Nuevo Fise, 2008)                                                                                       
 
Es importante hacer mención que se puede considerar esta misma etapa en  casos 
de aplicar un método constructivo en la que se necesite la conformación de una zapata 
corrida. 
 
3.2.5. Etapa de conformación de mampostería reforzada  
Es un concreto o arcilla, unidas con mortero de calidad apropiada. El espacio libre 
entre las piezas sólidas llevará el refuerzo horizontal y vertical en forma de malla, las 
piezas huecas llevarán el refuerzo vertical en las celdas y el horizontal en las juntas o 
bloques tipo U. El lugar donde va colocado el refuerzo es llenado con concreto fluido.  
 
● Piezas de Mampostería: Las piezas de mampostería consideradas pueden ser de 
concreto, de arcilla y de cantera. Los bloques de concreto y cantera, deberán 
poseer una resistencia a la compresión no menor de 55 kg/cm2 y los bloques de 
arcilla una resistencia no menor de 100 kg/cm2 sobre el área bruta. Todas las 
piezas de mampostería deberán tener una resistencia mínima a la tensión de 9 Kg/ 
cm². 
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● Mortero: Los morteros que se empleen en los elementos estructurales de 
mampostería, deberán cumplir con los requisitos siguientes:  
 
a) Su resistencia a la compresión no será menor de 120 Kg/ cm² a los 28 días. 
b) El mortero tendrá que proporcionar una fuerte y durable adherencia con las 
unidades y con el refuerzo. 
c) La junta de mortero en las paredes proporcionara como mínimo un esfuerzo de 
tensión de 3.5 kg/cm2.  
 
● Acero de refuerzo: Para el refuerzo de mampostería, se usarán varillas que 
cumplan con la norma ASTM- A-496 grado 75. Los traslapes, uniones y anclajes del 
refuerzo en la mampostería, serán de acuerdo a lo especificado en las normas de 
concreto reforzado. Los diámetros del refuerzo longitudinal y horizontal se indican 
en los planos.  
 
3.2.6. Etapa de conformación de techos  
● Estructura de acero de refuerzo: El acero deberá cumplir con las especificaciones 
de la ASTM designación A-653, con un límite de fluencia de 72,500 psi en grado 72. 
Se utilizarán perfiles galvanizados de alta resistencia del tipo GHT (Galvanized High 
Tensile). Después de la erección, en las zonas donde fue necesario aplicar 
soldadura, se utilizará esmalte plateado para restaurar la protección de la 
estructura, las conexiones hechas en el sitio y los elementos golpeados y rayados, 
previo limpieza de cada una de estas zonas.  
 
● Cubierta de techo: Se instalarán láminas aluminizadas con resistencia estructural 
de 80,000 psi grado 80 y que cumplan con las normas ASTM A-792. Serán láminas 
de 1.08 m de ancho total en calibre 26, fijadas a la estructura con tornillo estructural 
de 1”x5/16” y en los traslapes ser n de ¾”x5/16”. 
 
● Flashing y cumbreras: Se emplearán láminas aluminizadas calibre 26, en 
perfectas condiciones, lisas y sin defectos.                                        (Nuevo Fise, 2008) 
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3.2.7. Etapa de conformación de pisos  
● Conformación y compactación: Comprende la preparación del terreno para que 
quede listo para la construcción del piso, la conformación se hará dejando el terreno 
llano, cortando toda protuberancia y compactando hasta dejar el suelo listo para 
construir el piso. La compactación consistirá en aplicar mecánicamente golpes con 
una masa de concreto de aproximadamente 30 libras de peso, dándole golpes 
desde una altura de 0.50 m de alto, humedeciendo el suelo a compactar. 
 
● Piso de concreto: Se construirán maestras o engubiados para darle el tamaño 
adecuado para hacer las coladas de concreto, de la manera más técnica.  
 
El piso tendr  un espesor de 2” y la mezcla tendr  la siguiente proporción: una  
parte de cemento, dos partes de arena, una parte de piedra triturada de ½” y agua en 
las proporciones apropiadas para rendir una resistencia no menor de 2000 PSI. El piso 
debe ser fundido de manera continua hasta finalizar el área total en forma monolítica. 
El piso tendrá acabado arenillado.                                                              (Nuevo Fise, 2008) 
 
3.2.8. Etapa de conformación de particiones  
Se instalar n particiones livianas con forro de l mina gypsum regular de ½” a dos 
caras en perfilería galvanizada de 3-5/8” tanto parales como rieles. La separación de 
los parales será de 0.61 m. No se le dará acabado a las paredes. El forro se fijará con 
tornillos de 1-1/4”, los parales con tornillos de 7/16” a los rieles y la estructura se fijar  
con clavos de acero de impacto de 1” en piso y paredes. 
 
3.2.9. Etapa de instalación de puertas y ventanas  
Puertas: son de fabricación nacional, existen carpintería s nacionales que elabora 
artesanalmente y de buen gusto puertas de madera. También se fabrican puertas 
metálicas en talleres especializados. 
Se instalarán puertas troqueladas tipo económica cal 24 estándar, mocheta angular 
con chapa N° 18, con cerradura de parche y heladera integrada. Deberán instalarse el 
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marco y todos los herrajes necesarios para el completo funcionamiento de las puertas 
indicadas en los planos y en las especificaciones.  
 
Ventanas: normalmente se utilizan ventanas de aluminio y vidrio que se pueden 
comprar en algunas ferreterías. 
 
Los contornos de los vanos de ventana deben ser repellados, con los bordes a 
codal, plomo y escuadra, con los cantos afinados y redondeados, rectos y alineados, 
perfectamente acabados y sin irregularidades.  
 
● Marcos con Perfiles de Aluminio: Los marcos de ventana son a base de perfiles 
de aluminio anodizado color natural. Serán fijados mediante tornillos de aluminio de 
5 mm diámetro y 50 mm de longitud dispuestos cada 500 mm, contra tacos 
plásticos de expansión. Las venillas, accesorios y demás perfiles serán también de 
aluminio color natural.                                                                        (Nuevo Fise, 2008) 
 
● Vidrios: El trabajo de ventanas incluye el suministro e instalación de los vidrios, 
asimismo de todos los elementos y accesorios necesarios para dejar el trabajo de 
ventanas debidamente terminado.  
 
3.2.10. Etapa de instalaciones Eléctricas  
● Materiales y ejecución del trabajo: Todo material, equipo y trabajo deberá estar 
de acuerdo con lo estipulado en los planos y especificaciones, debiendo estar 
ajustado a las normas establecidas por el código de instalaciones eléctricas de la 
república de Nicaragua 1996 y/o edición vigente del National Electrical Code 
(N.E.C.) de U.S.A. 
 
● Alcances: Los trabajos a realizar contempla el suministro de lámparas, 
tomacorrientes, apagadores, conductores y canalización de acuerdo a como se 
indicaran en los planos.       
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● Canalización: Todos los conductores eléctricos serán instalados en canalización 
indicada en planos. La distribución de los cables eléctricos que van subterráneos se 
hará a través de conduit rígido no metálico, cloruro de polivinilo (PVC), resistentes al 
calor, todos sus accesorios de uniones herméticas. Se tomará especial cuidado en 
el cortado del conduit para que los cortes sean o escuadra y para que los 
conectores puedan fijarse firmemente a las cajas o gabinetes.  La canalización en 
paredes será empotrada. Ningún conduit de circuito ser  menor de 1/2” de 
diámetro. 
 
● Cajas de registro y salidas: Estos serán del tamaño y tipo adecuado para 
contener el número de conductores que entran o pasen por ellas, todo de acuerdo 
al reglamento de instalaciones eléctricas de Nicaragua. Las perforaciones que no se 
usen en las cajas y accesorios deben taparse. Todas las cajas y accesorios serán 
de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares.  
                                                        (Nuevo Fise, 2008) 
 
Las cajas de salidas para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente 
ser n de 4”x4” octagonales o cuadradas. Todas las cajas de salida tendr n por lo 
menos 1 - ½ “de profundidad. Las cajas para apagadores y tomacorrientes ser n 
colocados a una altura uniforme. Como regla general las salidas serán instaladas a 
las siguientes alturas:  
• Apagadores 1.10 mts.  
• Toma corrientes de pared uso general 0.40 mts.   
 
● Conductores: Los conductores a usarse serán de cobre y con aislamiento 
termoplástico, tipo THHN a menos que en los planos o especificaciones se indique 
otra cosa. Todos los alambres deberán ser del calibre indicado en los planos o 
especificaciones. No se instalarán conductores con calibre menor al # 12, para las 
fases.  
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● Dispositivos de salida: Los apagadores se instalarán como norma general a una 
altura de 1.10m sobre el nivel del piso terminado. Los apagadores serán de 
operación silenciosa, normas de construcción NEMA. Número de polos, tipo, 
amperaje, voltaje, de acuerdo a planos. Serán del tipo de doble contacto, 
polarizados de 15 amperios y 120 voltios, para uso general. 
 
● Luminarias: Las luminarias a instalar están indicadas en planos, estas son del tipo 
ahorrativo de 15 watts. La localización aproximada está indicada en los planos 
eléctricos. 
 
● Aterrizamiento a tierra: Se deberán aterrizar todos los sistemas eléctricos, según 
establezca el código CIEN 1996, que indica el diagrama. Los paneles de 
distribución eléctrica, se deber n de aterrizar mediante una varilla de cobre de 5/8” 
de diámetro por 8´ de largo y el conductor de conexión, será de acuerdo a las 
normas especificadas en el Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, tabla 
250-94, o la indicada en los planos.                             
 
3.2.11. Etapa de pinturas  
Toda la pintura a usarse será de la más alta calidad. Se recomienda que los 
fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y de calidad 
comprobada de sus productos.  
En superficies nuevas, sin excepción, se debe eliminar todo el polvo o sustancias 
extrañas. Las áreas a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, hongos 
o partículas de pegamento o papel. El trabajo de pintura no se hará durante tiempo 
nebuloso o de extrema humedad o lluvia.  
 
La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola. El 
tiempo promedio entre cada mano de pintura será de 24 horas. Todo el material de 
pintura deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros 
defectos. Todas las manos serán de consistencia debida y sin marcas de brocha o 
rodillo.                     
                                                                             (Nuevo Fise, 2008) 
UNAN MANAGUA / FAREM CHONTALES 
 
SEMINARIO DE GRADUACION Página 20 
 
3.3. Sistemas de construcción de Viviendas. 
3.3.1.  Concepto de viviendas. 
 
“La vivienda es una edificación cuya principal función es 
ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las 
inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras denominaciones 
de viviendas son: apartamentos, aposentos, casa, domicilio, 
estancia, hogar, mansión, morada, etc.” 
                               (Ministerio de Construcción y Transporte, 1997) 
 
     Por otra parte, podemos asociar la definición de vivienda anteriormente citada con la 
definición de casa, la que según García, Pelayo y Gross (1985) se definen como un 
edificio que sirve de habitación, ya que comúnmente al lugar donde se refugian las 
personas o familias, lo denominan como casa de habitación. 
(Garcia, Ramon, Pelayo, & Gross, 1985) 
3.3.2.  Tipos de viviendas: 
● Viviendas unifamiliares: 
Es aquella en que una única familia ocupa el edificio en su totalidad. Pueden ser 
viviendas aisladas, en medio de un terreno privado llamado parcela, o porciones de un 
edificio lineal, llamado hilera, donde cada vivienda esta adosada a la siguiente.  
 
● Viviendas multifamiliares: 
Son edificios grandes divididos por plantas que a su vez ocupan varias viviendas. 
 
● Viviendas de interés social: 
Son aquellas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda a las personas 
menos favorecidas de nuestro país y de menores ingresos. Ley de política habitacional 
Marco Josué 
 
De acuerdo a los sistemas constructivos utilizados en las viviendas del Municipio se 
observa lo siguiente. Los sistemas constructivos que predominan en las viviendas 
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urbanas son el ladrillo cuarterón, con el sistema de mampostería confinada, este 
aglutina el 45 %  del total de viviendas; la piedra cantera ocupa el segundo lugar con el 
19 % de las viviendas y en tercer lugar está el bloque de concreto con el 10 % de las 
viviendas. Un 6 % de las viviendas están construidas de madera e igual porcentaje son 
de ripios o material precario. 
 
 
        
Figura 1                                                Figura 2 
 
3.3.3. Definición de sistema de construcción. 
     Es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, 
procedimientos y equipos que son característicos para un tipo de edificación en 
particular.               
 
3.3.4. Tipos de sistemas de construcción  
“Es importante mencionar que este estudio se centra en los 
sistemas de construcción de mampostería reforzada utilizando el método 
de bloque de concreto prefabricado y el sistema de panel covintec. Este 
panel covintec es distribuido por Hopsa Nicaragua.”                 
        (Ministerio de Construcción y Transporte, 1997) 
 
3.3.5. Sistema de construcción con mampostería  
Mampostería es el sistema tradicional de construcción que consiste en 
erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos o los 
materiales que los componen (denominados mampuestos) que pueden ser, por 
ejemplo: 
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● Ladrillos 
● Bloques de cemento prefabricados 
● Piedras, talladas en formas regulares o no 
Este sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales 
empleados y genera fachadas portantes; es apta para construcciones en alturas 
grandes. La mayor parte de la construcción es estructural. 
 
A la disposición y trabazón dadas a los materiales empleados en los muros se 
llama aparejo. 
 
En la actualidad, para unir las piezas se utiliza generalmente 
una argamasa o mortero de cemento y arena con la adición de una cantidad 
conveniente de agua. Antiguamente se utilizaba también el barro, al cual se le añadían 
otros elementos naturales como paja, y en algunas zonas rurales excrementos 
de vaca y caballo. 
 
En algunos casos es conveniente construir el muro sin utilizar mortero, y los muros 
así resultantes se denominan muros secos o muros de cuerda seca. Este tipo de 
trabajo de los muros es típico de las construcciones rurales tradicionales, por ejemplo, 
en la Alpujarra granadina, en la región de Andalucía, España. 
 (Ministerio de Construcción y Transporte, 1997) 
Cuando el elemento que conforma el muro es un sillar, a la fábrica resultante se le 
denomina sillería a hueso, en la que los sillares se colocan en seco sin material que se 
interponga entre ellos. 
Cuando el elemento que conforma el muro es un mampuesto, a la fábrica se le 
denomina mampostería en seco, en la que se colocan los mampuestos sin mortero que 
los una, y a lo sumo se acuñan con ripios. 
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3.3.6. Tipos de mampostería 
Se pueden distinguir los siguientes tipos de mampostería: 
● Mampostería en seco 
En este tipo de mampostería no se emplea ningún mortero. Hay que escoger los 
mampuestos uno a uno para que el conjunto tenga estabilidad. Se emplean piedras 
pequeñas, llamados ripios, para acuñar los mampuestos y rellenar los huecos entre 
éstos. 
● Mampostería ordinaria 
Se ejecuta con un mortero de cal o cemento. Las piedras deben adaptarse unas a 
otras lo más posible para dejar el menor porcentaje de huecos relleno de mortero. 
Únicamente se admitirá que aparezca el ripio al exterior si la fábrica se va a revocar 
posteriormente. 
● Mampostería careada  
Es la fábrica de mampostería cuyos mampuestos se han labrado únicamente en la 
cara destinada a formar el paramento exterior. Los mampuestos no tienen formas ni 
dimensiones determinadas. En el interior de los muros pueden emplearse ripios pero 
no en el paramento visto. 
(Ministerio de Construcción y Transporte, 1997 
● Mampostería concertada 
Fábrica de mampostería cuyos mampuestos tienen sus caras de junta y de 
parámetro labradas en formas poligonales, más o menos regulares, para que el asiento 
de los mampuestos se realice sobre caras sensiblemente planas. 
 
No se admite el empleo de ripios y los mampuestos del paramento exterior deben 
prepararse de modo que las caras visibles tengan forma poligonal y rellenan el hueco 
que dejan los mampuestos contiguos. Debe evitarse la concurrencia de cuatro aristas 
de mampuestos en un mismo vértice. 
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Cuando la fábrica sea de un espesor mayor que el de los mampuestos, se 
procederá a asentar primero los mampuestos de los paramentos vistos, y se colocarán 
después los principales mampuestos del relleno, acuñados con ripios si fuera 
necesario. De trecho en trecho se unirán los dos paramentos con llaves o perpiaños tan 
largos como sea preciso para dar trabazón al conjunto. Si el espesor fuera tan grande 
que no se pudiese abarcar con una sola llave, se colocan entonces dos o más, 
alternadas, que alcancen más de la mitad de espesor y, si fuera preciso, se engatillarán 
por sus colas con abrazaderas metálicas. 
 
Si en una mampostería concertada se forman hiladas horizontales, las líneas de 
juntas verticales deben alternarse y nunca mediará entre la junta de dos hiladas 
contiguas menos de 20 centímetros. 
(Ministerio de Construcción y Transporte, 1997) 
3.3.7. El panel covintec:  
 
El panel covintec consiste en una estructura tridimensional de 
alambre galvanizado calibre nº. 14 (2,03 mm), electro soldado en 
cada punto de contacto, compuesto por armaduras verticales 
denominadas escalerillas, de diseño único en el mercado y cuya 
característica principal es su forma de diagonales continuas en 
toda la altura del panel.  
(Hopsa Nicaragua, S.A., 2005) 
     Las armaduras están unidas a lo ancho del panel por alambres horizontales calibre 
nº 14 (2,03 mm) electro soldado en cada punto de contacto. Entre armadura se 
incorpora un alma compuesta de prismas de poliestereno expandido de densidad 
mínima de 10 kg/m3. La retícula de alambre está completamente separada en 9,5 mm 
del poliestereno para permitir un correcto amarre del mortero aplicado a cada cara del 
panel después de su montaje.  
Figura: 03 
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El panel covintec una vez estucado en obras, genera un muro solido que presenta 
excelentes características mecánicas e insuperables propiedades de aislación termo 
acústica. 
3.3.8. Proceso de armado de panel covintec  
Una de las grandes diferencias de los paneles covintec con sus imitadores, está en 
el proceso de armado. Covintec Chile fabrica sus paneles estructurales bajo normas de 
estándares internacionales dictado por la matriz en Estados Unidos, lo que asegura 
una calidad continua en la fabricación de los paneles covintec. Este proceso es idéntico 
a las otras plantas de fabricación ubicadas en México, Venezuela, Inglaterra, Singapur 
y Estados Unidos.  
Dentro del proceso de fabricación, la formación de la escaleria triangular al interior 
del panel es la característica identificadora y diferenciadora de los otros sucedáneos de 
covintec. Siendo el único sistema estructural compuesto de acero y poliestereno 
expandido (EPS) que ofrece una estructura estereométrica tridimensional con mas de 
1,680 de soldadura por m2 y más 3.0 kilos de acero por m2.  
La alta tecnología utilizada permite a covintec responder rápidamente a los 
requerimientos de clientes, logrando una capacidad de producción de 45,000 m2 
mensuales y así entregar pedidos a las 24 horas para las medidas estándar.  
(Hopsa Nicaragua, S.A., 2005) 
3.3.9. Ventajas del panel covintec: 
● Ligero  
● Alta capacidad de cargo  
● Economía en concreto, acero y estructura  
● Aislamiento térmico y acústico  
● Auto extinguible 
● Fácil manejo e instalación  
● Compatible con todo tipo de  acabado  
● Versatilidad de formas  
● Fácil de transportar  
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Económico 
● Más económico por m2 que los sistemas tradicionales de construcción. 
● Su menor peso hace posible economizar en fundaciones y estructura.  
● Reducción de costo de mano de obra.  
● Reducción del costo del financiamiento al reducir el tiempo de construcción  
● No requiere encofrado de curvaturas y marcos  
● El material sobrante puede utilizarse en detalles de jardineras, marcos y repisas 
● Permite una administración y control de inventario más eficiente  
 
Resistencia:  
Una vez recubierto de concreto por ambas caras el “PANEL COVINTEC” presenta 
excelente propiedades estructurales que hacen posible su empleo en viviendas de 1, 2 
y 3 niveles, como muros de carga, losas de entrepiso y azoteas, además por su 
estructura monolítica, ofrece propiedades anticiclón y antisísmicas superiores a los 
sistemas tradicionales. 
Rapidez:  
● Reducción hasta de un 50% del tiempo de construcción 
● Permite el pre-ensamblaje 
● Facilita instalaciones eléctricas, de plomería y sanitarias.  
● Compatible con otros sistemas de construcción 
● Utilizable en paredes, lozas de entrepiso y techos, fachadas y en todo tipo de 
detalles y terminados. 
● No requiere de mano de obra especializada.      
Aislante: 
● Aislante acústico contra el ruido. 
● Aislante térmico que protege contra calor y frio. 
● Reduce el consumo energético en áreas climatizadas  
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Seguridad:  
● Su resistencia estructural tiene propiedades anti sísmicas y anti huracanes.  




● Reducción de cargas en cimientos 
● Estructuras más livianas  
● Facilita el transporte y manejo 
(Hopsa Nicaragua, S.A., 2005) 
3.3.10. Pasos para construir con paneles covintec  
1.  Fundación y Anclaje: Consiste en la conformación de la viga de fundación de 4 
elementos, a la cual se introducen los bastones debidamente alineados con una lienza. 
Estos bastones son de varillas corrugadas de 3/8" en forma de "L" y se colocan 30 cm. 
traslapados a los estribos de la viga de fundación y 40 cm. sobresaliendo por encima 
de la misma, resultando así una longitud total de 80cm. armado 
     Los bastones de anclajes se colocan con una separación de 40cm. entre ellos y de 
forma alternada a lo largo de todo el perímetro donde se ensamblaran las paredes de 
Covintec. 
En el caso de las losas de cimentación, se dejaran las mismas varillas alternadas en 
todo el perímetro donde se colocaran los paneles. Si se trata de una losa existente 
solamente taladramos y espichamos los bastones, reforzándolos con algún pegamento 
epoxico y que sobresalgan 40 cm. sobre el nivel de la losa y dejando siempre la 
separación entre estos a cada 40 cm. y alternados perimetralmente. 
2. Pre-ensamble y unión de Paneles: Luego de colocar los paneles en una 
superficie horizontal, se marcan y se cortan según las dimensiones de los ejes a 
construir, se sugiere ir enumerando las piezas según se vayan cortando. Una vez 
amarrados los paneles y reforzados con sus respectivos accesorios, se procede a 
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ensamblarlos sobre los bastones de anclaje de manera que estos queden 
necesariamente entre el poliestereno y la malla electrosoldada. Se recomienda cortar o 
quemar parcialmente el poliestereno que quedara alrededor de las varillas de anclaje 
para propiciar una mejor adherencia del mortero de repello.                                                                              
(Hopsa Nicaragua, S.A., 2005) 
     La unión de paneles se realiza amarrándolos a cada 15 cm. y reforzando esta unión 
con una malla plana de 8"X8' colocada en ambas caras del panel y amarrada o 
engrapada a cada 30 cm. Este procedimiento deberá realizarse tanto si se desea dar 
más longitud a las paredes como si desea brindar mayor altura a las mismas. En las 
uniones ortogonales entre paneles se deberán amarrar los mismos igualmente a cada 
15 cm. y luego se reforzaran con una malla esquinera de 12"X8' que se colocara tanto 
en la cara interna como en la externa de la esquina amarrada o engrapada a los 
paneles a cada 30cm.   
En el caso del armado de las losas de techo o entrepiso, los paneles se amarran de 
forma cuatropeada a cada 15 cm reforzando esta unión con malla plana de 8"X8' a 
cada 30 cm. La colocación debida de los paneles será con la cercha en sentido 
perpendicular al claro más largo existente. El apuntalamiento metálico o de madera se 
colocara a una distancia máxima de 1mt. X1mt. Es necesario verificar las contra flechas 
antes de colar el concreto a la losa. Las uniones de las losas a los muros se hacen con 
las mallas esquineras en la cara interna y externa de la misma. Finalmente se colocan 
las varillas de refuerzo en la parte posterior los paneles y en el mismo sentido de la 
cercha, quedando en dependencia del claro existente la dimensión y la distancia entre 
las varillas. 
3. Refuerzos en boquetes de puertas y ventanas: Los boquetes de puertas y 
ventanas se marcan y se cortan con un alicate o disco. Luego este corte del panel se 
refuerza con malla zigzag de 3"X8' en todo el perímetro del boquete tanto en la cara 
interna como en la externa y en el canto del mismo, la malla Zigzag deberá traslaparse 
30 cm entre si y este traslape se reforzara con una pieza de 40 cm a 45 grados. Para 
lograr una mejor fijación del marco de la puerta o de la ventana se deberá retirar 5 cm. 
de poliestereno alrededor del boquete el cual y se rellenara con mortero de 2000 psi. 
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4. Alineación y aplomado de los paneles: Una vez ensamblados los paneles, 
estos se deberán alinear y aplomar verticalmente con cuartones de madera o piezas de 
metal.                                                                                         
5. Instalaciones eléctricas y/o sanitarias: Para la instalación de tuberías de 
esperas eléctricas y sanitarias se rebajara el poliestereno con un soplete o con una 
cuchilla dejando un espacio para la colocación de los tubos entre la malla electro 
soldada y el poliestereno. En caso de tener dimensiones de tubos mayores al espesor 
del panel, se retirara esta área de panel por completo y luego se reforzara el corte 
realizado con malla unión de 8"X8'.    
6. Repello y acabado final: El repello de los paneles se realiza en dos etapas: 
se inicia aplicando la primera capa de mortero dejándolo a nivel de malla. Una vez que 
esta fragua procedemos a aplicar la segunda capa completando la pulgada de repello 
debida y realizando el acabado final que se desee (rustico, plano, enchapado, orgánico, 
etc.). Para evitar fisuras debemos curar la superficie durante las primeras 48 horas y 
opcionalmente se adicionaran aditivos para el mejoramiento del mortero. En el caso de 
las losas, en la parte superior se chorrea una capa de concreto de 5cm con un 
agregado máximo de ½" para que penetre entre la malla del panel y el poliestereno. La 
parte inferior de la losa deberá recubrirse con una capa de 2.5 cm. de mortero de 
repello trabajada de igual forma que el recubrimiento de paredes. Se recomienda no 
mover los puntales o elementos de apoyo durante el periodo de curado (de 8 a 10 
días).  
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3.4. Aspectos generales de la contabilidad costos 
3.4.1. Definición de la contabilidad general. 
     Podemos decir que la teoría aplicada a la contabilidad es una actividad lógica y 
racional, por medio de la cual se da explicación a los hechos económicos, mediante 
una serie de definiciones, principios, reglas, criterios, proposiciones, incluidos axiomas 
y teoremas, que establecen el marco de referencia para el conocimiento y evaluación 
de las prácticas de contabilidad, pero que fundamentalmente están encaminadas al 
desarrollo de nuevas propuestas, métodos, técnicas o procedimientos contables, con la 
finalidad lograr el correcto desarrollo de las prácticas de contabilidad.                                           
          (Romero, 2006)  
3.4.2. Contabilidad de costos: 
La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para 
predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e informar 
todo lo relacionados con los costos de producción.  
El costo se considera como el valor monetario de los recursos que se entregan o 
prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren.  
(Garcia Colin, 2007) 
3.4.3. Importancia de la contabilidad de costos 
La contabilidad de costos debemos considerarla como elemento clave de la 
gerencia en todas las actividades de planeación y control ya que proporciona las 
herramientas contables indispensables para lograr el buen funcionamiento de algunas 
fases del proceso administrativo como son: La planeación, el control y la evaluación de 
las operaciones.  
En la fase de planeación, la contabilidad de costos hace proyecciones a futuro a 
través de los presupuestos. Con esto se pueden determinar los costos futuros en 
cuanto a materiales, sueldos, salarios y los gastos de fabricación que estén 
involucrados para elaborar un producto.  
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Estas proyecciones se pueden usar para determinar precios o bien para optimizar 
las utilidades considerando algunos determinantes fuertes en el mercado como es la 
competencia. 
Adicionalmente, ayuda a la toma de decisiones al incrementar la capacidad 
productiva de la empresa o sus instalaciones, fabricar o comprar, rentar o comprar, 
incluir un procesamiento adicional al producto, disminuir o aumentar una jornada 
laboral.  
Cuando hablamos de control, la contabilidad de costos hace referencia al tiempo 
presente, ya que compara los resultados reales que se obtienen con lo que se 
presupuesta en la fase de planeación. En esta fase se pueden identificar algunas fallas 
operativas que nos permiten llegar a la maximización de utilidades. 
Por ultimo en la fase de evaluación se involucra un análisis crítico de los resultados 
que se obtuvieron realmente y se analizan los problemas que surgieron y las 
desviaciones que se obtuvieron con respecto a los resultados previstos, de tal forma 
que se puedan eliminar o aislar las causas que los originan. Además, de brindar 
acciones correctivas para las operaciones que se realizan actualmente, la fase de 
evaluación debe proporcionar a la administración las sugerencias para mejorar las 
actividades futuras de planeación.                   (Arredondo Gonzales, 2005) 
3.4.4 Objetivos de la Contabilidad de Costos 
Los objetivos de la contabilidad de costos son, entre otros:  
● Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las 
áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas, distribución, ventas, 
etc.) para el logro de los objetivos de la empresa. 
● Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se conviertan en 
ventajas competitivas, sostenible y para efectos de evaluar los inventarios de 
producción en procesos y artículos terminados. 
● Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección una mejor 
planeación, evaluación y control de su operación. 
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● Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, 
propiciando el ingreso a procesos de mejoras continuas. 
● Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de utilidades y 
en la elección de alternativas, proporcionando información oportuna e incluso 
anticipada de los costos de producción, distribución, ventas, administración y 
financiamiento. 
● Controlar los costos incurridos atreves de comparaciones con costos previamente 
establecidos y en consecuencias descubrir ineficiencias. 
● Generar información que contribuya a determinar resultados por líneas de 
negocios, productos y centros de costos. 
● Atender los requerimientos de la ley del impuesto sobre la renta y sus 
reglamentos. 
● Proporcionar información de costos, en forma oportuna a la dirección de la 
empresa, para una mejor toma de decisión.                                  (Garcia Colin, 2007) 
 
3.4.5 Clasificación de los costos: 
Los costos pueden clasificarse de acuerdo con el enfoque que se les dé; por lo 
tanto existe un gran número de clasificación. Aquí mencionaremos las principales a 
conocer: 
● La función en que se incurren: 
a) Costos de producción (costos) 
b) Costos de venta (gastos) 
c) Costos de administración (gastos) 
d) Costos financieros (gastos) 
● Su identificación 
a) Costos directos 
b) Costos indirectos 
● El periodo en que se llevan al estado de resultados: 
a) Costos del producto o costos inventariables (costos) 
b) Costos del periodo o costos no inventariables (gastos) 
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● Comportamiento respecto al volumen de producción o ventas de artículos 
terminados: 
a) Costos fijos 
b) Costos variables  
c) Costos semifijos 
● El momento en que se determinan los costos: 
a) Costos históricos 
b) Costos predeterminados.                                               (Garcia Colin, 2007) 
3.4.6 Elementos del costo 
● Materiales 
Los principales recursos que se usan en la producción; estos se transforman en 
bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos y 
materiales indirectos, de la siguiente manera: 
● Materiales Directos 
Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, 
fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la 
elaboración del producto.  
● Materiales Indirecto 
Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son materiales 
directos. Estos se incluyen como parte de los costos  
● Mano de obra 
Es el esfuerzo físico o mental que se empleados en la fabricación  de un producto, 
los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra 
indirecta, como sigue: 
● Mano de obra Directa 
Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado 
que puede asociarse con este con finalidad y que representa un importante costo de 
mano de obra en la elaboración del producto. 
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● Mano de obra indirecta 
Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se considera mano 
de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos 
indirectos de fabricación. 
3.4.7 Costos Indirectos de Fabricación. 
Este se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y 
los demás costos  indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente 
con los productos específicos.  
● Consumo de agua 
● Consumo de energía 
● Tramites de permiso para construir 
● Levantamiento topográfico 
● Inspección técnica 
● Transporte 
(Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 2002) 
Los costos indirectos de fabricación además se pueden clasificar como fijos, 
variables y mixtos. 
● Costos Fijos:  
Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro de un rango 
relevante de producción, mientras que el costo fijo por unidad varía con la producción. 
Más allá del rango relevante de producción varían los costos fijos. La alta gerencia 
controla el volumen de producción y es responsable de los costos fijos. 
● Costos variables:  
Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los cambio en 
el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo unitario 
permanecen constante. Estos son controlados por el jefe responsable del 
departamento. 
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● Costos Mixtos 
Tienen las características de fijos y variables, a lo largo de varios rangos relevantes 
de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos semi-variables y costos 
escalonados. 
● Costos semi-variables: 
La parte fija de un costo semi-variable usualmente representa un cargo mínimo a 
haber determinado artículo o servicio disponible. La parte variables es el costo cargado 
por usar realmente el servicio. 
● Costos escalonados:  
La parte fija de los costos escalonados cambia a diferentes niveles de actividad 
puesto que estos costos se adquieren en parte indivisibles. 
 (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 2002) 
3.4.8 Tipos de contabilidad de costos 
 
● Contabilidad de costos por órdenes de trabajo. 
El costeo por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando los productos 
manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión. 
Cada producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones del cliente, y el precio 
cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. En este sistema los tres 
elementos básicos del costo son: materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación estos se acumula de acuerdo con los números asignados a 
las órdenes de trabajos, para que este sistema funciones de manera adecuada es 
necesario identificar físicamente cada orden de trabajo y separar sus costos 
relacionados, El costo unitario de cada trabajo se obtiene dividiendo las unidades 
totales del trabajo por el costo total de este. 
● Contabilidad de Costos por Proceso. 
Según Horngren, Foster y Datar (1996) indican que se utilizan los sistemas de 
costos por proceso para costear unidades iguales o parecidas de productos, que con 
frecuencia se producen en serie. Estas unidades se diferencian de los productos de 
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fabricación especial o única que se costea de acuerdo con los sistemas por órdenes de 
trabajo. 
Por otra parte, Polimeni, Fabozzi e Iceberg (1994) señalan   que los costos por 
proceso son un sistema de acumulación de costos por departamento o centros de 
costos. Un sistema de costos por proceso determina como serán asignados los costos 
incurridos durante cada período. 
Un sistema de costos por proceso tiene las siguientes características: 
● Los costos se acumulan por departamento o centros de costos. 
● Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en proceso 
en el libro mayor general. esta cuenta se debita con los costos de 
procesamiento incurridos por el departamento y se acredita con los costos de 
las unidades terminadas que se transfieren a otros departamento. 
● Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de trabajo en 
proceso en términos de las unidades terminadas al final de un periodo. 
● Los costos unitarios se determinan por departamento o centro de costos para 
cada periodo. 
● Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al 
siguiente departamento o al inventario de productos terminados. En el momento 
en que las unidades salen del último departamento de procesamiento, se 
acumulan los costos totales del periodo y pueden emplearse para determinar el 
costo unitario de los productos terminados. 
● Los costos totales y los costos unitarios para cada departamento se agregan, 
analizan y calculan de manera periódica mediante el uso de los informes de 
costos de producción por departamento. 
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● Contabilidad de costos estándares 
La contabilidad de costos estándares es aquella en la que los costos esperan 
lograrse en determinado proceso de producción en condiciones normales. Se 
relacionan con el costo por unidad y cumple básicamente el mismo propósito de un 
presupuesto. Los presupuestos cuantifican las expectativas gerenciales en términos de 
costos totales más que en términos de costos por unidad. Los costos estándar no 
reemplazan los costos reales en un sistema de acumulación de costos por lo contrario 
se acumulan los costos estándar y los costos reales. 
Los costos estándares se conocen también como costos planeado, pronosticado, 
programado y costos de especificaciones, la gerencia utiliza los costos estándares y 
los presupuestos para planear el desempeño futuro, y luego para controlar el 
desempeño real mediante el análisis de variaciones. 
Los estándares se clasifican en: 
● Estándar fijo o básico: Es inalterable una vez que se ha fijado. 
● Estándar ideal: Supone que los elementos mano de obra, materiales, costos 
indirectos de fabricación se adquieren al costo mínimo.  
● Estándar alcanzable: Se basan en un alto grado de eficiencia  que los 
elementos del costo pueden adquirirse en un buen precio no siempre el precio 
más bajo pero muy por debajo del precio. 
 (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 2002) 
     Sobre los tipos de contabilidad de costos, se puede considerar, que el sector de 
construcción, el aplicable es la contabilidad de costos por órdenes, ya que cada 
vivienda a construir, tiene características muy particulares, así mismo este tipo de 
contabilidad puede ser combinado con la contabilidad de costos estándares, ya que se 
conocen parámetros o relaciones en el consumo de materiales que homogenizan su 
aplicación de acuerdo con las normas de construcción.  
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3.5 Presupuesto 
3.5.1 Concepto de presupuesto. 
El presupuesto es una pauta de acción para la administración que mide o concluye 
la determinación de la actuación administrativa.  El presupuesto para una empresa 
mercantil debe ser exhaustivo y comprender los ingresos, costos, gastos y el flujo de 
caja. 
      
     Los presupuestos han sido diseñados para asesorar a la administración en la 
planeación, coordinación y control de las diversas funciones mercantiles de ventas, 
producción y administración. Debido a que las condiciones en los negocios varían, los 
presupuestos elaborados también varían. Sin embargo, los principios serán los mismos 
para cualquier tamaño de negocio y para casi cualquier tipo de industria.  
                                                                                     (John & Neuner, 2007) 
3.5.2 Clasificación 
     Los presupuestos de operación se clasifican en dos categorías: 
● Estáticos o fijos: el presupuesto fijo se basa en un solo volumen esperado de 
actividad mercantil, mientras que el presupuesto flexible se basa en una 
5probabilidad. Por lo tanto, el presupuesto fijo se prepara a partir de un grupo de 
cifras bastantes constantes, usando información para las ventas y los gastos para 
un solo volumen definido, estimado. Por supuestos que estas cifras serán 
presentadas en detalle para cada periodo de modo que se pueda ejercer el 
máximo control por parte de la administración, estableciendo comparaciones con 
las cifras reales de operación. 
● Variables o flexibles: son una serie de presupuestos comparables preparados 
para diferentes niveles de volúmenes, uno de los cuales es el presupuesto 
esperado y los demás se basan en distintos porcentajes del presupuesto 
esperado. Debido a que los resultados reales pueden ser expresados como 
porcentajes del presupuesto esperado, es posible esperar un presupuesto flexible 
al finalizar el periodo para el porcentaje del presupuesto esperado que ha ocurrido 
en realidad.                                                                                
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3.5.3 Ventajas del uso de presupuestos 
● La preparación de los presupuestos obliga al personal gerencial ocuparse en 
planear: la administración debe acostumbrarse a mirar hacia adelante. Además, 
los fines de la empresa deben ser definidos y expresados en términos monetarios. 
● La utilización de presupuestos se presta para coordinar las actividades de los 
diversos segmentos del negocio. 
● La ejecución de los presupuestos puede brindar un instrumento para el control. 
Se pueden determinar las desviaciones de un curso de acción fijado y la 
administración puede tomar medidas para eliminar las causas de las 
desviaciones. 
● Las técnicas utilizadas en la elaboración de presupuestos obligan a la 
administración a examinar con cuidado los usos de la mano de obra y el capital 
con el resultado de lograr un empleo más eficiente de los recursos. 
● El empleo de los presupuestos crea un equipo de administración que tiene 
¨conocimiento de los costos¨ antes de que se comprometan los fondos. El interés 
principal en la elaboración de presupuestos no está en la reducción de costos en 
sí, sino más bien en llevar al máximo posible las utilidades a largo plazo. Se 
incurrirán en costos adicionales si se espera que esos gastos produzcan 
utilidades adicionales. 
● Cuando el plan de los presupuestos se ha fijado sobre bases realistas y tiene el 
apoyo de los niveles inferiores de la administración y de los trabajadores, el 
presupuesto puede ser poderoso elemento que estimula a los empleados a 
cumplir con los objetivos de los presupuestos de costos e ingresos.                                                                           
(John & Neuner, 2007) 
 
3.5.4 Funciones de los presupuestos 
 
 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de 
la organización. 
 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 
dentro de la organización. 
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3.5.5 Importancia de los presupuestos 
● Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: compañías de negocios, 
agencias gubernamentales, compañías multinacionales, conglomerados y 
pequeñas empresas. 
● Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en 
las operaciones de la organización. 
● Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 
empresa en unos límites razonables. 
● Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 
la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 
● Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de 
acción. 
● Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución 
de programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como 
norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y 
programas.                                                                               (John & Neuner, 2007) 
 
3.5.6 Objetivos de los presupuestos 
● Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 
desarrollar en un periodo determinado. 
● Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar el 
cumplimiento de las metas previstas. 
 
3.5.7 Finalidades de los presupuestos 
● Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 
empresa en forma integral. 
● Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 
● Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 
● Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 
● Lograr los resultados de las operaciones periódicas.       
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3.5.8 Tipos de presupuestos 
 
● Presupuesto maestro: El presupuesto maestro o presupuesto integral, se 
integra con distintos presupuestos para cada una de las áreas funcionales de 
actividad; estos presupuestos se resumen de tal forma que presenten una 
proyección de las operaciones totales. 
 
● Presupuesto de efectivo: El presupuesto de efectivo es un pronóstico de las 
entradas y salidas de efectivo para un periodo de tiempo dado. 
 
● Presupuesto de capital: El proyecto de capital incluye todos los proyectos de 
inversión, así como los proyectos ya aprobados. Este presupuesto se basa en 
decisiones con efecto a largo plazo, consistente en adquirir partidas específicas 
de activos fijos en el presente año. 
 
● Presupuesto continuo: Los presupuestos maestros generalmente cubren 
periodos de doce meses, con base en el año fiscal o el calendario de la 
empresa. Para poder mantener siempre un presupuesto maestro actualizado, es 
necesario que se mantenga un presupuesto maestro actualizado, es necesario 
que se mantenga un presupuesto continuo. Un presupuesto continuo es un 
presupuesto perpetuo de doce meses en que el mes o trimestre actual  es 
eliminado y se reemplaza por proyecciones de un mes o un trimestre para el 
próximo año, contado desde la fecha de ahora. 
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3.5.9 Partes de un presupuesto maestro  
Presupuestos de operación detallados:  
● Un pronóstico de ventas en unidades 
● Un presupuesto de ventas expresado en unidades monetarias  
● Un presupuesto de producción en unidades  
● Una cedula en datos de operación departamentales  
● Un presupuesto de gasto de venta 
● Presupuesto de compras y consumo de materiales 
● Un presupuesto de requerimiento de horas de trabajo  
● Un presupuesto del costo de la mano de obra directa  
● Un presupuesto de gastos de fabricación 
● Un presupuesto de gastos generales y de administración  
● Un presupuesto de inversión a largo plazo 
El plan de utilidades: 
a) Un presupuesto de costo de ventas 
b) Un estado de resultados proyectados  
El pronóstico de la posición financiera: 
a) Presupuesto de efectivo 
b) Balance general proyectado 
 
3.5.10 Limitaciones de los presupuestos. 
 
● Lo primero y más importante es que se debe de recordar que un presupuesto es, 
cuando mucho, un estimado; nadie conoce con exactitud lo que sucederá en el 
futuro. 
(John & Neuner, 2007) 
● El sistema presupuestario no debe ser un elemento que tome el lugar de la 
administración. El presupuesto no puede ser sustituto de la administración sino 
que ser utilizado por esta. 
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● Los beneficios derivados del uso de presupuestos serán solo tan óptimos como 
el esfuerzo que se dedique a establecer el presupuesto. A pesar de que el 
presupuesto es un estimado, esta estimación puede tener varios grados de 
confiabilidad. 
● Si se pone un excesivo énfasis en el control presupuestal puede traer como 
consecuencia que los niveles de la administración y los empleados traten de 
oponerse al sistema ofreciendo sistemas falsos de los costos e ingresos futuros 
y dejando de aprovechar los cambios en el ambiente debido a que el hacerlo 
provocaría desviarse de planes que serían considerados contrarios al 
presupuesto.                                                                              
 
3.5.11  El periodo del presupuesto. 
El periodo del presupuesto es factor importante en el desarrollo de un plan 
presupuestario amplio. Para obtener los resultados más efectivos, es necesario que se 
utilicen todos y cada uno de los siguientes planes de tiempo: 
● Un periodo de planeación a Largo plazo que abarque varios años. Un programa 
así afectaría la política de expansión de la compañía en relación con nuevos 
productos y la necesidad de invertir en nuevas plantas y equipos. 
● Planeación global para periodo contable fiscal. Por lo general, esto cubre un 
periodo de un año y se relaciona con el presupuesto maestro debido a que 
especifica los planes de operaciones y el objetivo de la utilidad para el siguiente 
periodo fiscal. Esta fase del presupuesto incluye todas las tareas del negocio y 
coordina las funciones de ventas, producción, distribución y finanzas. 
● Un presupuesto sobre una fase mensual de los detalles por mes, del 
presupuesto de planeación global para el periodo contable fiscal. Este plan será 
el más efectivo para el control de los costos, las ventas y los gastos debido a lo 
breve del periodo mensual se. El presupuesto mensual se utiliza como pauta 
importante para las acciones a tomar por el negocio. 
(John & Neuner, 2007) 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 
Mampostería: Se llama mampostería al sistema tradicional de construcción que 
consiste en erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos 
o los materiales que los componen (denominados mampuestos) que pueden ser, por 
ejemplo: ladrillo, bloques de cemento prefabricados, piedras talladas en forma 
regulares o no. 
La mampostería confinada, es esta unión mencionada con la adición de 
elementos como vigas y columnas de amarre, de concreto reforzado, elementos que se 
retiran tras estar listo el muro o estructura. Esta mampostería es la más común en las 
viviendas. 
La mampostería reforzada es lo anterior pero con refuerzo en el sentido de que las 
celdas están rellenas (normalmente tienen espacios vacíos o huecos), y adicionalmente 
se usan refuerzos horizontales. Es para estructuras que requieren de mayor resistencia 
que aquellas de mampostería simple. 
Zapata: Madera o pieza de piedra corta que se utiliza dispuesta horizontalmente 
para dar más altura a las techumbres y columnas, así como para completar su sentido 
decorativo. 
Celosía: elemento arquitectónico decorativo es un "tablero calado para cerrar 
vanos", como ventanas y balcones, que impide ser visto pero permite ver y deja 
penetrar la luz y el aire.  
El hormigón: es el resultado de una mezcla de cemento, arena y gravilla que, 
unidos con agua, forman una masa resistente y de consistencia compacta. El hormigón 
es uno de los materiales más tradicionales empleados en la construcción.  La masa de 
hormigón se puede emplear para construir pavimentos, para levantar paredes y para 
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V. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
●  ¿Cómo es el proceso de construcción de viviendas unifamiliares? 
 
 
● ¿Cuáles son los sistemas de construcción de viviendas unifamiliares? 
 
 
● ¿Cuál es el costo de construcción para viviendas unifamiliares bajo dos 
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INDICADORES INSTRUMENTO  












2. ¿Cuál de las siguientes 
actividades forman las 
etapas de construcción de 
una vivienda unifamiliar? 
1. Limpieza y preparación del 
terreno 
2. Trazo y nivelación 
3. Excavación para cimientos 
4. Acero de refuerzo  
5. Formaleta 
6. Concreto 
7. Mampostería reforzada 
8. Techos 
9. Flashing y lumbreras 
10. Pisos  






1. De que depende el 
tiempo de construcción de 
una vivienda unifamiliar? 
1. Dimensiones de la vivienda 
2. Disponibilidad de materiales 
3. Eficiencia y eficacia de los 
constructores 
4. Afectaciones climatológicas 
2. ¿Cuánto es el tiempo 
estimado para construir 
una vivienda unifamiliar de 
54 m2, en condiciones 
normales? 
1. Un mes  
2. Un mes y medio 
3. Dos meses 
4. Dos meses y medio 
5. Tres meses 
2. ¿Cuál de las etapas de 
la construcción de una 
vivienda unifamiliar es la 
que conlleva más tiempo 
en realizarse? 
Limpieza y 
preparación del terreno  
-          Trazo y 
nivelación  
-          Excavación para 
cimientos  
-          Acero de 
refuerzo  
-          Formaleta  
-          Concreto 
-          Mampostería 
reforzada 
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-          Techos  
-          Flashing  
lumbreras  
-          Pisos  
-          Particiones  
-          Puertas  
-          Ventanas  
-          Electricidad 
-          Pinturas  
3. Cuál de las etapas de 
una construcción 
unifamiliar es la que 
conlleva menos tiempo en 
realizarse? 
-            Limpieza y 
preparación del terreno  
-          Trazo y 
nivelación  
-          Excavación para 
cimientos  
-          Acero de 
refuerzo  
-          Formaleta  
-          Concreto 
-          Mampostería 
reforzada 
-          Techos  
-          Flashing  
lumbreras  
-          Pisos  
-          Particiones  
-          Puertas  
-          Ventanas  
-          Electricidad 
-          Pinturas 










1. Que características 
generales de diseño debe 
tener una vivienda 
unifamiliar? 
1. Sala de estar 
/  
2. Sala comedor 
3. Cocina  
4. Dos cuartos 
5. Tres cuartos 
6. Un Baño e inodoro 
3. ¿Qué características 
debe tener el terreno para 




1. Cuáles son las unidades 
de medidas utilizadas en la 
1. Para materiales 
1.1. M2 
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2. ¿Cuál es la dimensión 
más utilizada para la 
construcción de una 
vivienda unifamiliar? 
1. 36 m2 
2. 48 m2 
3. 52 m2 
4. Más de 52m2 
3. Cuál es la dimensión 
más adecuada o 
recomendada para la 
construcción de una 
vivienda unifamiliar? 
1. 36 m2 
2. 48 m2 
3. 52 m2 
4. Más de 52m2 
2. Métodos  
4. ¿Cuál es la dimensión 
mínima que debe tener el 
terreno  para la 
construcción de una 
vivienda unifamiliar? 
1. 10 x 20 varas  
2. 9x15 varas  
3. 12x25 varas  
4. 12x20 varas  
1. ¿Cuáles son los 
métodos de construcción 




Piedra cantera  
2. ¿Qué tipo de materiales 
se utilizan para este 
método utilizando el 
bloque? 
Cemento 
Hierro corrugado estándar de ½ 
pulgada 
Hierro liso estándar de ¼ 
pulgada  
Alambre de amarre 
Clavos de 2 pulgadas 
Perlin de 2x4 pulgadas 
estándar 
Zinc estándar de 12 pie, 
numero 26 
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3. ¿Cuáles serían las 
cualidades de la mano de 
obra  para construir bajo el 
método utilizando bloque 
 Capacitación  
Amplia experiencia  
Efectividad y eficiencia  
Responsabilidad  
4. ¿Cuáles son los 
métodos de construcción 
modernos? 




2. ¿Qué tipo de materiales 
se utilizan para este 
método utilizando paneles 
covintec? 
Cemento 
Hierro corrugado estándar de ½ 
pulgada 
Hierro liso estándar de ¼ 
pulgada  
Alambre de amarre 
Clavos de 2 pulgadas 
Perlin de 2x4 pulgadas 
estándar 
Zinc estándar de 12 pie, 
numero 26 





3. ¿Cuáles serían las 
cualidades de la mano de 
obra  para construir bajo el 
método de paneles  
Covintec? 
Capacitación  
    
  Amplia experiencia 
  Efectividad y eficiencia  
  Responsabilidad  
    
Impuestos y 
permisos 
¿De cuánto es el valor a 
pagar para obtener el 
permiso de construcción? 
1.        De C$ 100.00 a C$ 
300.00  
  2.        De C$ 300.00 a C$ 
600.00 
3.        Más de C$ 600.00 
¿De cuánto es el impuesto 
a pagar para la 
construcción de una 
vivienda unifamiliar? 
1. De C$ 100.00 a  
C$ 300.00  
  
2. De C$ 300.00 a 
 C$ 600.00 
3.        Más de C$ 600.00 
¿De cuánto sería el valor 
monetario para hacer uso 
de la vía en la construcción 
de una vivienda 
unifamiliar? 
1. De C$ 100.00 a  
C$ 300.00  
  
2. De C$ 300.00  
C$ 600.00 
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Ferreteros   
1. ¿Cuáles son los costos 
de los materiales de  
construcción de una 
vivienda unifamiliar en las 
ferreterías?  
1. Bolsa de cemento 
Encuesta 
2. Hierro corrugado estándar de 
1/2 pulg. 
3. Hiero liso estándar de 1/4 
pulg. 
4. Alambre de amarre 
5. Clavos de 2 pulg. 
6. Perlín de 2x4 pulg.; estándar 
7. Zinc estándar de 12 pies, 
numero 26 
8. Golosos para zinc  
2. Materiales de 
Explotación 
Minera 
2. Cuáles son los costos 
de los  materiales de 
explotación minera y 
prefabricados? 
1. Arena de río 
2. Arena Motastepe 
3. Arenilla de Playa 
4. Piedrín de ½ 
5. Piedrín de ¾ 
6. Bloque de cuatro pulgadas 
7. Bloque de seis pulgadas 
3. Madera 
3. ¿Cuáles son los costos 





3.Mano de Obra 
1. ¿Cuál sería el costo de 
la mano de obra de una 





Mas de C$ 300.00 
2. ¿Cuánto cobra un 





Mas de C$ 300.00 
3. ¿Cuánto cobra el 
ayudante de un albañil por 
su jornada laboral diaria? 
1. C$ 150.00 
2. C$ 200.00 
3. C$ 250.00 




1. ¿De cuánto seria el 
consumo de agua en una 
construcción de una 
vivienda  unifamiliar? 
1. Uno a dos m3 
2. De dos a tres m3 
3. De tres a cuatro m3 
4. De cuatro a mas m3 
2. ¿De cuánto es el 
consumo de energía 
1. De 5 a 10 kwh 
2. De 10 a 15 kwh 
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utilizada en la construcción 
de una vivienda 
unifamiliar? 
3. De 15 a 20 kwh 
4. De 20 a mas kwh 
3. ¿A cuánto asciende el 
total de costos indirectos 
generales en la 
construcción de una 
vivienda unifamiliar? 
1. C$ 1500.00 
2. C$ 2000.00 
3. C$ 2000.00 a mas 
  
  
4. ¿Cuál sería el valor de 
los desperdicios de 
materiales de la 
construcción? 
1. C$ 1000.00   
  2. C$ 1500.00   
  3. C$ 2000.00 a mas   






1. Materiales   
1. ¿Cuáles son los costos 
de los materiales de  
construcción de una 
vivienda unifamiliar en las 
ferreterías?  
Bolsa de cemento  
Encuesta 
Panales Covintec  
Hierro corrugado estándar de ½ 
pulgada  
Hierro liso estándar de ¼ 
pulgada  
Alambre de amarre 
Clavos de 2 pulgadas  
Perlin de 2x4 pulgadas 
estándar 
Zinc estándar de 12 pies, 
numero 26 
Golosos para zinc  
2. ¿Cuáles son los costos 
de los materiales de 
explotación minera y 
prefabricada? 
Arena de rio  
Arena Motastepe  
Arenilla de playa  
Piedrín de ¼  
Piedrín de ¾  
3. ¿Cuáles son los costos 




3. 1x2x6  
2. Mano de obra 
1. ¿Cuál sería el costo de 
la mano de obra de una 
vivienda unifamiliar por 
metro cuadrado? 
 C$ 250.00 
C$300.00  
C$350.00  
Más de C$ 350.00 
2. ¿Cuánto cobra un 
albañil por su jornada 
laboral diaria? 
 C$ 200.00 
C$250.00  
C$300.00  
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3. ¿Cuánto cobra el 
ayudante de un albañil por 









1. ¿De cuánto seria  el 
consumo de agua en una 
construcción de una 
vivienda  unifamiliar? 
De uno a dos m3 
De dos a tres m3 
De tres a cuatro m3 
De cuatro a mas m3 
2. ¿De cuánto es el 
consumo de energía 
utilizada en la construcción 
de una vivienda 
unifamiliar? 
De 5 a 10 kw  
De 10 a 15 kw  
De 15 a 20 kw  
De 20 a más kw  
3. ¿A cuánto asciende el 
total de gastos indirectos 
de la construcción de una 
vivienda unifamiliar? 
 C$ 1,500.00 
C$2,000.00  
Más de C$ 2,000.00 
4. ¿De cuánto sería el 
costo de los desperdicios 




 Más de C$ 2,000.00 
    
Costos de 
financiamiento 
1.  ¿Existe algún tipo de 





    2. ¿Cuánto es el monto 
máximo que se puede 
otorgar para el sector 
construcción?  
De C$ 10,000.00 a  
C$ 20,000.00 
  
De C$ 20,000.00 a  
C$ 30,000.00 
De C$ 30,000.00 a  
C$ 50,000.00 
    
De C$ 50,000.00 a 
 C$ 100,000.00 
    Más de C$ 100,00.00 
    3. ¿Cuánta es la tasa de 






    4. De 4%  a  10% 
    5. Más de 10% 
    
4. ¿Cuánto es el plazo 
fijado a pagar? 
1. 18 Meses 
  
2. 24 Meses 
      3. 36 Meses 
      Más de 36 Meses  
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1. Tipo de Estudio: 
El tipo de estudio a realizar mediante la presente investigación será: 
7.1.1. Según la profundidad u objetivo:  
● Descriptiva: Porque vamos a describir todos y cada uno de los costos que se 
incurre en un sistema de construcción de las viviendas unifamiliares de la ciudad 
de Juigalpa, chontales en el segundo semestre del año 2015.  
● Cuantitativa: Porque vamos a cuantificar los costos y gastos en que se incurren 
a la hora de la construcción de una vivienda unifamiliar en la ciudad de Juigalpa, 
Chontales. 
7.1.2. Según el marco de referencia en que tiene lugar: Es una investigación de 
campo porque los datos recopilados se obtienen en el área de estudio, la cual es 
compuesta por los habitantes de la ciudad de Juigalpa, Chontales, los 
proveedores de materiales para construcción (Ferreterías, bancos de 
materiales), las financieras que apoyan al sector construcción, y a las empresas 
constructoras de esta ciudad de Juigalpa 
7.1.3. Según el carácter de medida: Es de tipo cuantitativo por la forma en que 
estamos midiendo el instrumento, ya que esta proporcionará datos cuantificables 
con los que se podrán realizar análisis estadístico así como identificar el valor 
monetario del costo de construcción de una vivienda unifamiliar. 
7.1.4. Según el alcance temporal: Es de tipo transversal porque se realizó la 
investigación en un momento dado en el tiempo correspondiente al periodo II 
semestre 2015 
7.2. Método de Investigación: El método aplicado para la realizar la presente 
investigación  corresponde al método deductivo, dado que se parte de 
condiciones y teorías generales sobre las aplicaciones de la contabilidad de 
costos a los distintos tipos de sistemas de construcción de viviendas, se logra 
identificar los costos más comunes existentes en los sistemas constructivos 
aplicados en la Ciudad de Juigalpa con el propósito de proponer una estructura 
de costos de construcción de viviendas adaptable a su nivel económico. 
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7.3. Población. 
     El universo en estudio de la presente investigación, corresponde a una población 
estratificada y está compuesta de la siguiente forma: Alcaldía Municipal, 17 ferreterías, 
5 financieras, 5 bancos, 7 empresas constructoras y contratistas autorizados, 4 
negocios de explotación minera y 3 negocios de venta de madera,  los que están 




     Debido a que el universo es estratificado y relativamente pequeño, se toma como 
muestra el 100% de la población de cada estrato en estudio. 
 
7.5. Instrumento de investigación. 
     Para obtener la información necesaria, en la presente investigación, se aplicó de 
forma estratificada el instrumento de recopilación de información denominado: 
 
● Encuesta: el cual consiste en una reunión de datos obtenidos por medio de un 
cuestionario en el que se plantean interrogantes cerradas y abiertas, esto nos 
permitirán obtener los datos que se necesitan para alcanzar los objetivos de nuestra 
investigación. 
● Entrevistas: es una conversación bilateral, es decir entre dos partes, no 
necesariamente entre dos personas, en la que uno entrevista y otro el investigador 
si no que logrando la confianza necesaria por parte de los encargados por cada 
área para obtener la información necesaria.  
 
Este instrumento se estructuró por objetivos de la investigación, de manera que 
para el primer objetivo aplicaron 19 preguntas, para el segundo objetivo 16 preguntas y 
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7.6. Validación del instrumento de investigación. 
La encuesta, antes de aplicarse a la muestra seleccionada de la población, fue 
sujeta a un proceso de pilotaje o validación, con el propósito de corregir y mejorar los 
aspectos técnicos y de redacción, así como para comprobar que a través de dicho 
instrumento se logran los objetivos de la investigación, proceso en el cual dicho 
instrumento fue validado por dos profesionales que se presentan a continuación: estas 
personas fueron seleccionadas debido a que poseen los conocimientos necesarios en 
materia contable y de investigación de campo respectivamente, docentes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,  FAREM- Chontales, lo que les permite  
brindar las recomendaciones necesarias dentro del marco de referencia de dicho tema 
de investigación, permitiendo así mejorar el instrumento de investigación y alcanzar los 
objetivos planteados. 
Cuadro Nº 1.  
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO QUE DESEMPEÑA 
Lic. Walter García  Docente y Administrador de UNAN-FAREM-
Chontales 
Esp. Ariel Briceño Moraga Docente de la UNAN-FAREM-Chontales 
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7.7. Herramientas utilizadas 
     Luego de haber realizado el levantamiento de la información necesaria para el 
desarrollo de la presente investigación a través de la encuesta aplicada, se recopilara 
toda la información obtenida y posteriormente, se aplicaran procedimientos estadísticos 
como determinación de frecuencias, relaciones, y agrupación de variables similares; 
con el propósito de análisis de datos y facilitar de esta forma el desarrollo de resultados 
de la investigación. Durante el procesamiento de la información se utilizara como 
software de herramienta hoja electrónica de Excel, Word y Power Point.  
 
 
MICROSOFT WORD: Es un software destinado al procesamiento de 
datos. Lo utilizamos para procesar información con imágenes y tablas.  
 
Microsoft Excel: Es una aplicación distribuida por Microsoft office para 
hojas de cálculo y es utilizado normalmente en tareas financieras y 
contables 
 
Microsoft Power Point: Es un programa diseñado para hacer 
presentaciones con textos esquematizados así como presentaciones 
en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o 
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VIII. ANALISIS E INTEPRETACION DE LOS RESULTADOS 
Entrevistas  




Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
Una vivienda unifamiliar 
es aquella que es 
construida para ser 
habita.da por una sola 
familia (madre, padre e 
hijos).  
Es la que es habitada 
por una sola familia, 
distinta a las 
multifamiliares que son 
las habitadas por grupos 
numerosos de personas 
como los apartamentos.  
Son edificios pequeños 
en medio de un terreno 
privado pueden ser 
aisladas o adosadas una 
a la otra y son habitada 
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2. Cuál de las siguientes actividades forman las etapas de construcción de 
una vivienda unifamiliar? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
1. Compactación del 
terreno. 
2. Trazo y nivelación. 
3. Excavación 
4. Acero de refuerzo 
5. Concreto 
6.  Mampostería  
reforzada 
7. Techos 
8. Flashing y lumbreras 
9. Pisos y Formaleta 
10. Particiones 
11. Puertas y ventanas.  
1. Limpieza del terreno 
2. Trazado y nivelación 
3. Excavación 
4. Acero de refuerzo 
5. Concreto 
6. Mampostería  
7. Techos 
8. Flashing y lumbreras 
9.  Pisos 
10. Formaleteado 
11. Particiones 
12. Puertas, ventanas, 
electricidad y 
pinturas. 
1. Trazo y nivelación 
2. Excavación 
3. Acero de refuerzo 
4. Concreto 
5. Mampostería  
reforzada 
6. Techos 
7. Flashing y lumbreras 














Fuente: Entrevista aplicada 
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3. ¿De qué depende el tiempo de construcción de una vivienda unifamiliar? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
1. Dimensiones de la 
vivienda   
   
2. Eficiencia y eficacia de 
los trabajadores   
1. Dimensiones de la 
vivienda  
 
2. Disponibilidad de 
los materiales  
1. Dimensiones de la 
vivienda   
  
2. Eficiencia y eficacia de 
los trabajadores   
 
 
4. ¿Cuánto es el tiempo estimado para construir una vivienda unifamiliar de 
36 M2 en condiciones normales?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 










Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 5 
Fuente: Entrevista aplicada 
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5. Cuál de las etapas de construcción de una vivienda unifamiliar es la que 
conlleva más tiempo en realizarse?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  












6. ¿Cuál de las etapas de construcción de una vivienda unifamiliar es la que 
conlleva menos tiempo en realizarse? 
  
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Repuesta: Repuesta: 
Compactación del 
terreno. 
Limpieza del terreno 
 
Trazo y nivelación 
 
 
7. ¿Qué características generales debe tener una vivienda unifamiliar? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Repuesta: Respuesta: Respuesta: 
1. Sala comedor  
2. Cocina  
3. 2-3 cuartos 
4. Baño e inodoro   
1. Cocina con su 
comedor  
2. Sala de estar   
3. 3 cuartos 
4. Baño e inodoro   
1. Cocina  
2. Sala de estar   
3. 3 cuartos 
4. Baño e inodoro   
 
Cuadro: 6 
Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 7 
Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 8 
Fuente: Entrevista aplicada 
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8. Qué características debe tener el terreno para la construcción de una 
vivienda unifamiliar?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
Sin pendiente Puesta al sol Resistencia del terreno 
   
 
 
9. ¿Cuáles son las unidades de medidas utilizadas en la construcción de una 
vivienda unifamiliar?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
Para materiales:             
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas   
Para mano de obra:       
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas 
Para actividades: 
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas 
Para materiales:             
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas   
Para mano de obra:       
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas 
Para actividades: 
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas 
Para materiales:             
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas   
Para mano de obra:       
M. Lineales, M2, M3, 
Pulgadas 
Para actividades: 






Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 10 
Fuente: Entrevista aplicada 
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Antonio Velásquez  













11. ¿Cuál es la dimensión más adecuada o recomendada para la construcción 
de una vivienda unifamiliar? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  









No debe exceder los 36 
M2 
 
12.  ¿Cuál es la dimensión mínima que debe tener el terreno para una 
construcción de una vivienda unifamiliar? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 




Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 12 
Cuadro: 13 
Fuente: Entrevista aplicada 
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Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
Bloque  
Ladrillo  












14. ¿Qué tipo de materiales se utilizan para este método de construcción 
utilizando el bloque? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
Cemento, hierro corrugado 
estándar de ½ pulgadas, 
hierro liso estándar de ¼ 
pulgadas, alambre de 
amarre, clavos de 2 
pulgadas, perlin de 2x4 
pulgadas estándar, zinc 
estándar de 12 pies, número 
26, golosos para zinc, 
arena, piedrín, bloque, 
madera. 
Cemento, hierro corrugado 
estándar de ½ pulgadas, 
hierro liso estándar de ¼ 
pulgadas, alambre de 
amarre, clavos de 2 
pulgadas, perlin de 2x4 
pulgadas estándar, zinc 
estándar de 12 pies, 
número 26, golosos para 
zinc, arena, piedrín, 
bloque, madera. 
Cemento, hierro corrugado 
estándar de ½ pulgadas, 
hierro liso estándar de ¼ 
pulgadas, alambre de 
amarre, clavos de 2 
pulgadas, perlin de 2x4 
pulgadas estándar, zinc 
estándar de 12 pies, 
número 26, golosos para 




Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 15 
Fuente: Entrevista aplicada 
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15. ¿Cuáles serían las cualidades de la mano de obra para construir bajo el 
método con bloque?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
Efectividad y eficiencia de 
los trabajadores.  
Efectividad y eficiencia 
de los trabajadores.  
Efectividad y eficiencia 
de los trabajadores.  
 
  
16. ¿Cuáles son los métodos de construcción modernos? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 











Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 17 
Fuente: Entrevista aplicada 
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Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
Cemento, Paneles 
Covintec, hierro 
corrugado estándar de ½ 
pulgadas, hierro liso 
estándar de ¼ pulgadas, 
alambre de amarre, 
Clavos de 2 pulgadas, 
perlín de 2x4 pulgadas 
estándar, zinc estándar 
de 12 pies número 26, 




corrugado estándar de 
½ pulgadas, hierro liso 
estándar de ¼ pulgadas, 
alambre de amarre, 
Clavos de 2 pulgadas, 
perlín de 2x4 pulgadas 
estándar, zinc estándar 
de 12 pies número 26, 
golosos para zinc, 
arena, piedrín, madera. 
Cemento, Paneles 
Covintec, hierro 
corrugado estándar de 
½ pulgadas, hierro liso 
estándar de ¼ pulgadas, 
alambre de amarre, 
Clavos de 2 pulgadas, 
perlín de 2x4 pulgadas 
estándar, zinc estándar 
de 12 pies número 26, 
golosos para zinc, 
arena, piedrín, madera. 
 
18.  ¿Cuáles serían las cualidades de la mano de obra para construir bajo el 
método de paneles Covintec? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
1. Amplia experiencia  
 
1. Efectividad y eficiencia 1. Amplia experiencia  




Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 19 
Fuente: Entrevista aplicada 
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Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
C$ 300 por M2   C$ 300 por M2   C$ 300 por M2   
  
 
20. ¿Cuánto cobra un albañil por su jornada  laboral diaria? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
C$ 300  C$ 300  C$ 300  
  
  
21.  ¿Cuánto cobra el ayudante de un albañil por su jornada laboral diaria? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 






Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 21 
Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 22 
Fuente: Entrevista aplicada 
UNAN MANAGUA / FAREM CHONTALES 
 
SEMINARIO DE GRADUACION Página 67 
 
22. ¿De cuánto seria el consumo de agua en una construcción de una vivienda 
unifamiliar bajo el método de mampostería reforzada? 
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
3M3 a 4M3 3M3  4M3 
 
23. ¿De cuánto es el consumo de energía utilizada en la construcción de una 
vivienda unifamiliar?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 
15 KW 20 KW 15-20 KW 
 
24.  ¿A cuánto asciende el total de costos indirectos generales en la 
construcción de una vivienda unifamiliar?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 






Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 24 
Fuente: Entrevista aplicada 
Cuadro: 25 
Fuente: Entrevista aplicada 
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25. ¿De cuánto seria el valor de los desperdicios de los materiales de 
construcción de una vivienda unifamiliar?  
 
Entrevistado: Freddy 
Antonio Velásquez  




Respuesta: Respuesta: Respuesta: 


















Fuente: Entrevista aplicada 
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     Los costos de los materiales ferreteros para la construccion de una vivienda 
unifamiliar en la ciudad de Juigalpa oscilan de C$ 100,000.00 a C$ 140,000.00, esto 
varía en dependencia a las ferreterias visitadas, las cuales son las que tienen mayor 
demanda por su variedad de inventarios.  Hay diferencia en los costos de cada 
producto de ferreteria en ferreteria aunque sea poca la diferencia en relacion con la 
competencia, por lo que al multiplicarlo por las cantidades necesarias hacen que se 











 Costos de materiales de construccion  en las ferreterias:  Metodo: 
mamposteria reforzada. 
 
a. De C$ 80,000 a 100,000
b. De C$100,000 a 120,000
c. De C$ 120,000 a 140,000
d. De C$ 140,000 a mas
Fuente: Encuestas aplicadas 
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     Los costos de los materiales ferreteros bajo el metodo: paneles covintec varian de 
C$ 80,000.00 a C$ 140,000.00, por lo que podemos comparar con el metodo de 
mamposteria reforzada, que el costo varia dependiendo del precio que ofertan en cada 












Costos de  materiales de construccion ferreteros de una vivienda 
unifamiliar en las ferreterias. Metodo:  Paneles covintec? 
a. De C$ 80,000 a 100,000
b. De C$100,000 a 120,000
c. De C$ 120,000 a 140,000
d. De C$ 140,000 a mas
Gráfico: 02 
Fuente: Encuestas aplicadas 
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Costo de la madera de pino. 
 
Descripción Cantidad Porcentaje 
a. De C$ 5 a 10 2 50% 
b. De C$ 10 a 15 2 50% 
c. De C$ 15 a 20 0 




















Fuente: Encuestas aplicadas 
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     Cabe señalar  que  valores en esta grafica se determinaron visitando todos  los 
negocios de venta de materiales de explotación minera y prefabricados, se cotizaron 
los precios por unidad de medida de cada uno de los materiales a ocuparse en la 
construcción de una vivienda unifamiliar, luego se sumaron los costos individuales de 
cada tipo de materiales para determinar los valores señalados, indicando que los 
negocios encuestados sólo 20% varían sus precios en los materiales ofertados y que 
un 80% de los negocios cuentan con estrategias de venta de mantener los precios al 








Costos de los materiales de explotacion minera y prefabricada 
 
a. De C$ 50 a 100
b. De C$ 100 a 150
c. De C$ 150 a mas
Gráfico: 03 
Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico Nº 4 
 
Hay que tomar en cuenta, que esto va dependiendo de la cantidad de financiamiento 
solicitado y de las políticas de cada una de las instituciones financieras, y hacer 
mención que existen los créditos hipotecarios otorgados al sector construcción y 





















d. Mas de 36 meses
Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico Nº 5 
Fuente: Encuestas aplicadas 
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Requisitos para permiso de construcción.  
 
Descripción Cantidad Porcentaje  
Requisitos:  
 Carta de solicitud  
 Copia de escritura 
de propiedad 
 Copia de cédula de 
identidad 
 Presupuesto real de 
construcción  
 Esquema o diseño 
de construcción  
 Nombre del 
constructor  
 Solvencia municipal  
1 100% 
  
     Según entrevista realizada en la Alcaldía Municipal, se tiene que cumplir con el 100% 








Fuente: Encuestas aplicadas 
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Porcentaje para obtener el permiso de construcción de una vivienda unifamiliar 
 
Descripción Cantidad Porcentaje 
a. 1% 1 100 
b. 2% 0 
 c. 3% 0 
 d. Más del 3% 0 
 
    
     El porcentaje a pagar es sobre la dimensión de la vivienda a construirse, la vivienda 
unifamiliar de 36 M2 el porcentaje es de 1%.  
 
Valor de inspección realizada por catastro.  
 
Descripción  Cantidad Porcentaje 
a. De C$ 100 a 150 1 100% 
b. De C$ 150 a 200 0 
 
c. Más de C$ 200 0 
 
 






Fuente: Encuestas aplicadas 
Cuadro: 29 
Fuente: Encuestas aplicadas 
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Financiamiento para el sector construcción. 
 
Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Si 5 100% 
b. No 0 
 
 
El 100% de las instituciones financieras cuentan con este tipo de financiamiento. 
Monto máximo otorgado para el sector construcción.  
 
Descripcion Cantidad Porcentaje  
a. De C$ 10,000 a 50,000   
b. De C$ 50,000 a 100,000   




     Más de C$ 100,000.00.  Cabe  señalar  que  para el otorgamiento  del  crédito, es  
Considerable  analizar  los  ingresos del  solicitante, de acuerdo  a su capacidad  se 







Fuente: Encuestas aplicadas 
Cuadro: 32 
Fuente: Encuestas aplicadas 
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9.1 Etapas y sistemas de construcción 
     Según la información que se obtuvo al momento de aplicar esta entrevista podemos 
decir que una vivienda unifamiliar es aquella que es construida en un terreno privado, 
aislado o adosado uno a otro para ser habitado por una única familia. 
 
  Para la construcción de una vivienda se deben seguir en un orden lógico y 
consecutivo las etapas de construcción, de esas etapas la que conlleva más tiempo en 
realizar es la de mampostería reforzada y la de menor tiempo es la etapa de limpieza y 
preparación del terreno. 
 
 El  tiempo para terminar la construcción puede depender de varios factores, tanto de 
la dimensión de la vivienda como de la eficiencia y eficacia  de los constructores, así 
como también de la disponibilidad de los materiales en las diferentes ferreterías, ventas 
de materiales de explotación minera, ventas de madera; pero para construir una 
vivienda unifamiliar de 36 M2 se estima como tiempo máximo un mes, aclarando que la 
dimensión más utilizada y más recomendada para construir una vivienda unifamiliar es 
de 36 M2. 
 
 Una vivienda de 36 M2 debe tener características especiales tomando en cuenta  las 
características del terreno la dimensión de este que debe ser de 10x20 varas. En las 
construcciones existen unidades de medidas para cada uno de los elementos del costo 
así se evita un gasto innecesario. 
 
 Para construir con el sistema de mampostería reforzada existen diferentes métodos 
como: el bloque, ladrillo, piedra cantera, madera. Los materiales a utilizarse en la 
construcción son los mismos en estos métodos lo único que varía en estos casos seria 
el método. Además de los sistemas de mampostería reforzada existe un sistema 
moderno de construcción, tal es, el panel covintec. Es un sistema más práctico, rápido 
y económico, los materiales para construir con este panel no son distintos a los 
utilizados en la mampostería reforzada. 
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 Tanto en el sistema de mampostería reforzada con el método del bloque como en el 
sistema de panel covintec  se considera que la efectividad y la eficiencia de los 
trabajadores es la cualidad primordial para construir. El panel covintec no requiere de 
capacitaciones para construir ya que es un método fácil y cualquiera con una amplia 
experiencia puede hacerlo. 
 
9.2. Análisis de costos de construcción  
 
     El costo de la construcción por M2  en la ciudad de Juigalpa anda nivelado en               
C$ 300.00 tratándose de una construcción de vivienda unifamiliar, la remuneración de 
un albañil es de C$300 por día y un ayudante de albañil C$200 por día. El consumo de 
agua en estas pequeñas construcciones oscila de 3 a 4 M3 lo que equivale a decir de 
150 a 200 latas de agua. El consumo de energía es mínimo ya que se usa únicamente 
para formación del techo y perlines eso va depender del tipo de máquinas metalúrgicas 
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VIII. CONCLUSIONES  
Etapas de construcción de vivienda:  
En el presente trabajo investigativo damos a conocer las etapas de construcción de 
viviendas unifamiliares bajo dos métodos: mampostería reforzada y el método de 
paneles covintec el cual conlleva menos etapas y ofrece variedad de ventajas, 
mencionando algunas de ellas:  
● Fácil manejo e instalación  
● Fácil de transportar  
● Más económico por m2 que los sistemas tradicionales de construcción. 
● Reducción de costo de mano de obra.  
● Reducción del costo del financiamiento al reducir el tiempo de construcción  
● El material sobrante puede utilizarse en detalles de jardineras, marcos y repisas 
● Su resistencia estructural tiene propiedades anti sísmicas y anti huracanes.  
 
Las etapas de construcción con paneles covintec son las siguientes:  
 Fundación y Anclaje 
 Pre-ensamble y unión de Paneles 
 Refuerzos en boquetes de puertas y ventanas 
 Alineación y aplomado de los paneles 
 Instalaciones eléctricas y/o sanitarias 
 Repello y acabado final 
 
Por las ventajas y etapas antes mencionadas es que este método constructivo 
conlleva menos tiempo, por lo cual conlleva a la reducción de costos.  
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Tipos de sistemas de construcción: 
Existen varios tipos sistemas de construcción, unos más costosos que otros. La 
mampostería  reforzada a su vez se divide en varios tipos de mampostería: 
1- Mampostería en seco 
2- Mampostería ordinaria 
3- Mampostería careada 
4- Mampostería concertada 
 
En este trabajo damos a conocer dos tipos de sistemas constructivos, los cuales 
son: sistema de mampostería reforzada con bloques y el de paneles covintec.  
Definitivamente observamos que el sistema de mampostería reforzada con bloque es 
muy usado en las construcciones de las  viviendas de esta ciudad de Juigalpa, la falta 
de conocimiento de sistemas para la construcción de viviendas hacen que solamente 
se dediquen a construir con sistemas tradicionales. 
El sistema con paneles covintec es un método moderno, y debido a eso no se 
encuentra disponibles en las ferreterías de esta ciudad, solamente por encargo, lo que 
nos da a entender que tiene poca demanda en el campo de estudio. El panel covintec 
es elaborado y distribuido por HOPSA NICARAGUA. 
 
En sentido estricto es un sistema constructivo que permite la mayor cantidad de 
aplicaciones en el desarrollo de proyectos de construcción. Es utilizado para edificar de 
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Análisis de los costos con los sistemas de mampostería reforzada y panel 
covintec 
El sistema de panel covintec produce un ahorro al costo total de la construcción 
comparada con el sistema de mampostería reforzada con bloque tomando como 
consideración factores que afectan directamente al costo, uno de ellos es el menor 
tiempo de ejecución de la obra. 
Sobre los tipos de contabilidad de costos, se puede considerar, que el sector de 
construcción, el aplicable es la contabilidad de costos por órdenes, ya que cada 
vivienda a construir, tiene características muy particulares, así mismo este tipo de 
contabilidad puede ser combinado con la contabilidad de costos estándares, ya que se 
conocen parámetros o relaciones en el consumo de materiales que homogenizan su 
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IX. RECOMENDACIONES  
Etapas de construcción de una vivienda unifamiliar.  
Recomendamos al lector interesado en construir una vivienda unifamiliar analizar 
este trabajo investigativo, ya que es una fuente de información para todas las personas 
que desean construir una vivienda, para que conozcan las etapas de una construcción 
y así puedan trazarse  metas a corto o a largo plazo para poder llegar a cumplir su 
sueño. 
En este documento tenemos todas las herramientas necesarias que ayudaran al 
lector interesado  a apoyarse en ellas y llevarlas a la práctica, desde el primer momento 
en que tomamos la decisión de construir, ya que de esta manera, podemos considerar 
o valorar el tiempo  de ejecución de la construcción , la dimensión del terreno, las 
características de la vivienda, las características de la mano de obra, la disponibilidad 
de los materiales y tener una idea clara del posible costo de la construcción terminada 
incluyendo también los costos indirectos. 
Tipos de sistemas de construcción  
Existen varios tipos de sistemas de construcción de una vivienda unifamiliar, pero 
entre tantos sistemas constructivos hacemos énfasis  al sistema de mampostería 
reforzada ya que es el sistema más utilizado a la hora de construir una vivienda 
unifamiliar en la ciudad de Juigalpa, Chontales, pero sin embargo es un sistema que 
conlleva mucho costos en materiales y mano de obra. 
Es por esto que una vez realizado el análisis de costo de una construcción con el 
sistema de mampostería reforzada, nos damos cuenta de los altos costos que se 
incurren al momento de construir una vivienda, por eso recomendamos un nuevo 
sistema de construcción, moderno y muy poco utilizado por los constructores, debido a 
la falta de tecnificación, pero que sin embargo, cuenta con muchas características de 
seguridad de acuerdo a las normas internacionales y  municipales de la construcción 
en la ciudad de Juigalpa, Chontales. Además de ofrecer muchas ventajas en reducción 
de costos, debido a su fácil ensamblaje de paneles y a lo económico que estos son.  
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Recomendamos el sistema de paneles covintec, distribuido aquí en Nicaragua por 
HOPSA, Nicaragua, S.A. 
Análisis de los costos con los sistemas de mampostería reforzada y panel 
covintec 
El método de paneles covintec lo recomendamos para la construcción de una 
vivienda unifamiliar, ya que en el análisis de los costos éste nos brinda mayor 
seguridad y un menor costo en la construcción por su variedad de ventajas, además de 
ser económico y fácil instalación lo que permite ahorrar tiempo y por ende el costo de la 
construcción, ya que bajaría el costo de la mano de obra. 
Actualmente la mayoría de las viviendas son construidas con mampostería 
reforzada porque los paneles aun no tienen mucha demanda por desconocimiento de la 
población de que existe este sistema de construcción, muchas personas queremos 
construir nuestra vivienda pero se pierde el interés al no tener una base que nos 
indique los pasos a seguir o el monto que podemos gastar,  por lo que en este 











UNAN MANAGUA / FAREM CHONTALES 
 
SEMINARIO DE GRADUACION Página 85 
 
I. PROPUESTA  
Introducción 
     Como resultado de la investigación realizada a la población de estudio, se considera 
que el sistema de mampostería reforzada podría ser sustituida por un nuevo sistema de 
construcción que ayude a los inversionistas e interesados en construir una vivienda 
unifamiliar a reducir los costos de construcción directa e indirectamente de una forma 
en que se lleve más control de los costos y gastos que se realizan, proponiendo un 
presupuesto antes de iniciar una construcción para tener un aproximado del costo total 
en que se incurrirá al construir una vivienda unifamiliar, es por esto que se propone una 
estructura de costos de construcción para una vivienda unifamiliar implementando un 
moderno sistema con paneles covintec, que ofrece una gran reducción de tiempo, 
costos de mano de obra y costos de materiales,  y que ofrece las muchas ventajas de 
seguridad de construcción que ofrecen los otros sistemas de construcción. 
 
Objetivo 









UNAN MANAGUA / FAREM CHONTALES 
 























Diseño de una vivienda unifamiliar de 36 metros cuadrados 
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Estructura de Costos de Construcción de Viviendas  Unifamiliares 
PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  
 DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON EL SISTEMA COVINTEC  
 II SEMESTRE-2015  
 No.   CONCEPTO  
 UNDS   CANTIDAD   PRECIO   COSTO    APORTE  
 MED.     UNITARIO   TOTAL   TRIBUTARIO  
 COSTOS DE MATERIALES DE EXPLOTACION MINERA  
1  ARENA DE MOSTATEPE   Lts.  250  C$           16.00   C$         4,000.00   C$          600.00  
2  ARENA DE PLAYA   Lts.  20  C$           30.00   C$            600.00   C$            90.00  
3  PIEDRIN   Lts.  100  C$           22.00   C$         2,200.00   C$          330.00  
 SUB TOTAL   -   -   -   C$         6,800.00   C$       1,020.00  
 COSTOS DE MADERA A UTILIZAR  
1  TABLA DE 1" X 12" X  6 Vrs.   UNIDS.  12  C$         160.00   C$         1,920.00   C$          288.00  
2  REGLAS 1"x 2" Pulg. X 4Vrs.   UNIDS.  6  C$           66.00   C$            396.00   C$            59.40  
3  CUARTONES DE 2" X 2" DE 6 Vrs   UNIDS  8  C$           88.00   C$            704.00   C$          105.60  
 SUB TOTAL   -   -   -   C$         3,020.00   C$          453.00  
 COSTOS DE MATERIALES FERRETEROS  
1  CEMENTO  HOLNCIM   QQ             83     C$         268.00  C$22,244.00  C$       3,336.60  
2  ALAMBRE SOLIDÓ # 8   MTS             10     C$           17.00   C$            170.00   C$            25.50  
3  PANEL COVINTEC   UNID             37     C$         421.20  C$15,584.40  C$       2,337.66  
4  LLAVE PARA DUCHA    UNID               1     C$         200.00   C$            200.00   C$            30.00  
5  APAGADOR DOS TIEMPOS     UNID               6     C$           54.00   C$            324.00   C$            48.60  
6  BISAGRAS DE 4" X 3"   PARES               6     C$           48.00   C$            288.00   C$            43.20  
7  BREAKER DE 20 AMP   UNID               2     C$         110.00   C$            220.00   C$            33.00  
8  BRIDAS DE 1/2"   UNID             40     C$            1.25   C$              50.00   C$             7.50  
9  BROCHAS DE 3" PULGADAS     UNID               2     C$           28.00   C$              56.00   C$             8.40  
1O  CAJAS DE 2" x 4"   UNID               4     C$           17.00   C$              68.00   C$            10.20  
11  CLAVO DE 2 " Pul.    LB                1     C$           17.00   C$              17.00   C$             2.55  
12  CLAVOS DE ACERO DE 3" Pul.    CAJA                1     C$           75.00   C$              75.00   C$            11.25  
13  CODO PVC DE 3" Pul.   UNID               1     C$           80.50   C$              80.50   C$            12.08  
14  CONECTORES CONDIT 1/2"   UNID             20     C$            3.00   C$              60.00   C$             9.00  
15  CURVA CONDIT DE 1/2"   UNID             20     C$            4.50   C$              90.00   C$            13.50  
16  DISLUYENTE   Gls               5     C$         215.00   C$         1,075.00   C$          161.25  
17  GOLOSO PTA DE BROCA DE 1/5" Pul.   CAJA         1,150     C$            0.98   C$         1,127.00   C$          169.05  
18  HIERRO DE 1/4" ESTÁNDAR   QQ               6     C$         998.00   C$         5,988.00   C$          898.20  
19  HIERRO DE 3/8" ESTÁNDAR   QQ               5    C$1,200.00  C$         6,000.00   C$          900.00  
20  LAMINAS DE ZINC 12 x 26 ESTANDAR   UNID.             26     C$         375.00   C$         9,750.00   C$       1,462.50  
21  LAMINAS DE ZINC LIZO DE 6x3x26   UNID               2     C$         215.00   C$            430.00   C$            64.50  
22  LAMPARAS AHORRATIVAS DE 12 WTS   UNID               6     C$         112.00   C$            672.00   C$          100.80  
23  CEPOS PARA BUJILLAS O LAMPARAS   UNID               6     C$           30.00   C$            180.00   C$            27.00  
24  INODOROS    UNID               1    C$1,750.00  C$         1,750.00   C$          262.50  
25  PANEL DE 4 ESPACIOS   CAJA               1     C$         569.25   C$            569.25   C$            85.39  
26  PEGAMENTO  PVC. 1/32   Gls.               1     C$           28.75   C$              28.75   C$             4.31  
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27  PERLINES 2" x 4" DE 6 Mts. ESTÁNDAR   UND             17     C$         380.00   C$         6,460.00   C$          969.00  
28  PINTURA ANTICORROSIVA   Gls.               2     C$         334.01   C$            501.02   C$            75.15  
29  PINTURA BASE   CUBETAS               2    C$1,569.75  C$         3,139.50   C$          470.93  
30  PINTURA DE ASEITE   CUBETAS               2    C$1,857.25 C$3,714.50  C$          557.18  
31  SIERRA PLATA   UNID               2     C$           20.00   C$              40.00   C$             6.00  
32  SOLDADURA 60-13-3-32   LB             20     C$           44.00   C$            880.00   C$          132.00  
33  TAPAS CIEGA DE 4" x 4" Pul.   UNID             20     C$           10.01   C$            200.20   C$            30.03  
34  TAPE ELECTRICO   UNID.               3     C$           20.70   C$              62.10   C$             9.32  
35  TE DE PVC DE 3" Pul.STANDAR   UNID.               1     C$         175.00   C$            175.00   C$            26.25  
36  TOMA CORRIENTE EMPOTRE   UNID.               4     C$           20.00   C$              80.00   C$            12.00  
37  TORNILLLO DE 3/4" Pta DE BROCA   UNID.           100     C$            0.30   C$              30.00   C$             4.50  
38  TUBO DE 3" Pul. DE PVC.   UNID.               1     C$           71.55   C$              71.55   C$            10.73  
39  TUBOS CONDIT DE 1/2"   M.             15     C$           25.00   C$            375.00   C$            56.25  
40  UNIONES CONDIT 1/2"   UNID.             12     C$            4.50   C$              54.00   C$             8.10  
41  VARILLA  POLO A TIERRA   UND.               1     C$         115.00   C$            115.00   C$            17.25  
42  RODOS   UND.               2     C$           69.00   C$            138.00   C$            20.70  
43  FELPA   UND.               2     C$           30.00   C$              60.00   C$             9.00  
44  MAKE TAPY   UND.               3     C$           22.00   C$              66.00   C$             9.90  
45  CERAMICA   M2.             38     C$         265.00  C$10,070.00  C$       1,510.50  
 TOTAL  - - - C$ 93,328.77 C$ 13,999.31 
 TOTAL DE COSTOS  
1  TOTAL MATERIALES CORDOBAS   -  - - C$ 93,328.77 C$ 13,999.31 
2  MANO DE OBRA   -  - C$ 15,000.00 C$ 15,000.00 - 
3  PUERTAS DE 1. Mts. X 2.10 Mts.      UND.   4 C$ 2,500.00 C$ 10,000.00 C$ 1,500.00 
4  PERCIANAS     M2.   4 C$ 960.00 C$ 3,840.00 C$ 576.00 
5  PREPARACION DE TERRASEO     -  - C$ 3,000.00 C$ 3,000.00 C$ 450.00 
6  PIEDRA BOLON   VIAJE  2 C$ 800.00 C$ 1,600.00 C$ 240.00 
1  IMPREVISTO   3%/TOTAL DE COSTOS  - C$ 3,803.06 C$ 570.46 
   TOTAL GENERAL      - C$ 130,571.83 C$ 17,335.77 
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Cuadro Nº 1. NEGOCIOS FERRETEROS  
NOMBRE Y APELLIDOS TIPO DE NEGOCIO DIRECCION ZONA 
LOPEZ MOYA KARLA PATRICIA FERRETERIA GASOLINERA PUMA 175VRS. AL ESTE JUIGALPA 1 
TOLEDO SIRIAS JULIO ELISEO FERRETERIA CEMENTERIO CENTRAL 1C. AL SUR JUIGALPA 1 
MARTINEZ LOPEZ MARTHA ROSA FERRETERIA GASOLINERA SHELL 2C. AL ESTE ZONA #1 
SOLORZANO ANDINO PABLO ANTONIO FERRETERIA GASOLINERA ESSO 6½C. AL ESTE ZONA #1 
GONZALEZ CRUZ HANIA LISBETH FERRETERIA GASOLINERA PUMA 6½C. AL OESTE ZONA #2 
DIAZ  SOFIA FERRETERIA GASOLINERA PUMA 6½C. AL ESTE ZONA #3 
ANDINO DIAZ CELIA ARGENTINA FERRETERIA SUPERMERCADO «SAN ANTONIO» 2½C. AL SUR ZONA #5 
SANDOVAL MIRANDA JAIRO FERRETERIA «ARTILES» FRENTE A LA UNIVERSIDAD «UPONIC». ZONA #3 
AMADOR ESPINOZA AURA DILIA FERRETERIA «AURISER» 
FTE. A COSTADO OESTE DEL LABORAT. «LAFAYETTE 
SALAZAR». JUIGALPA 1 
FERRETERIA  «BAEZ TABLADA». FERRETERIA «BAEZ TABLADA» FRENTE AL DEPOSITO DE LOS POLLOS «TI-TOP». JUIGALPA 1 
FERRETERIA BLANDON MORENO, S.A. FERRETERIA «BLANDON MORENO». MERCADO CENTRAL 1C. AL NORTE JUIGALPA 1 
CALDERA  BAYARDO FERRETERIA «CALDERA». IGLESIA «CATEDRAL» 2½C. AL NORTE ZONA #3 
BORGE LOPEZ CRUZ FERRETERIA «LA ECONOMIA» BIBLIOTECA MUNICIPAL ½C. AL SUR ZONA #6 
CHACON ARAICA ADOLFINA DE LA ASUNCION FERRETERIA «LA ECONOMICA» CEMENTERIO MUNICIPAL 2½C. AL SUR JUIGALPA 1 
ENRIQUEZ FERNANDEZ ROGELIO ATANACIO FERRETERIA «SANTA ANA» GASOLINERA TEXACO ½C. AL ESTE ZONA #3 
SEVILLA SOLANO MANUEL ERNESTO FERRETERIA «SEVILLA». SINACOI 75VRS. AL SUR JUIGALPA 1 




FRENTE A LA FINANCIERA «FAMA», COSTADO 
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Cuadro Nº 2 
Instituciones financieras  
 TIPO DE NEGOCIO DIRECCION ZONA 
FINANCIERA «FAMA». FINANCIERA «FAMA». FRENTE AL SUPERMERCADO «PALI». JUIGALPA 1 
FINANCIERA FINCA NICARAGUA FINANCIERA «FINCA NICARAGUA» FRENTE A ENITEL JUIGALPA 1 
FINANCIERA FUNDESER, S.A. FINANCIERA «FUNDESER» CASA DE LA MUJER 1C. AL ESTE JUIGALPA 1 
    
FONDO DE DESARROLLO LOCAL (F.D.L.). SERVICIOS FINANCIEROS «FDL» 
ESQUINA NORTE ESTE DE IGLESIA «CATEDRAL» ½C. AL 
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Servicios profesionales de construcción  
NOMBRE Y APELLIDOS TIPO DE NEGOCIO DIRECCION ZONA 
MIRANDA  HECTOR ELIEL SERV. ARQUITECTURA E INGENIERIA BODEGA «MASE» DE LA ALCALDIA, 4½C. AL NORTE JUIGALPA 1 
SAENZ DUARTE FRANCISCO ELIEZER SERV. ARQUITECTURA E INGENIERIA BOSQUES DE JUIGALPAN, ROTONDA 4C. SUR, 25VRS. OESTE JUIGALPA 1 
CALERO JAIME HEYNER FRANCISCO SERVICIO ARQUITECTURA E INGENIERIA MERCADO CENTRAL 2½C. AL ESTE JUIGALPA 1 
DIAZ ESPINOZA DOUGLAS ANTONIO SERV. DE CONSTRUCCION «DADE» MERCADO CENTRAL 2C. AL SUR, 20VRS. AL ESTE ZONA #6 
MARTINEZ  LESTER GEOVANY SERV. PROFESIONAL CONSTRUCCION OBELISCO «CHACO DELEO» 2½C. AL NORTE ZONA #8 
AMADOR ROSALES LUJAN SERV. TRANSPORTE MATERIALES MERCADO CENTRAL 1C. AL ESTE, 2C. AL NORTE ZONA #3 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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Tabla Nº 1  
1. ¿Cuáles son los costos de los materiales de 
construcción de una vivienda unifamiliar en las 
ferreterías bajo el método de mampostería 
reforzada? 
 
Descripción Cantidad Porcentaje 
a. De C$ 80,000 a 100,000 1 6 
b. De C$100,000 a 120,000 7 41 
c. De C$ 120,000 a 140,000 7 41 
d. De C$ 140,000 a mas  2 12 
 17 100% 
 
Tabla Nº 2 
 ¿Cuáles son los costos de los materiales de 
construcción de una vivienda unifamiliar en las 
ferreterías bajo el método de paneles covintec? 
 
Descripción Cantidad Porcentaje 
a. De C$ 80,000 a 100,000 4 24 
b. De C$100,000 a 120,000 6 35 
c. De C$ 120,000 a 140,000 5 29 
d. De C$ 140,000 a mas  2 12 
 17 100% 
 
Tabla Nº 3 
1. ¿Cuáles son los costos de los materiales de 
explotación minera y prefabricada para la 
construcción de una vivienda unifamiliar? 
 
Descripción Cantidad Porcentaje 
a. De C$ 50 a 100 4 80 
b. De C$ 100 a 150 1 20 
c. De C$ 150 a mas 0 0 
 5 100% 
 
